
会  议  纪  要
工程名称：江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目   编号：ZHJL-HYJY-001
                                                                    签发：
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年 7 月  3  日

	会议主持人
	董田春
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目第一次工地会议

	会议内容：

2021年  7 月  3 日上午10:00在项目工程部会议室第一次工地会议，会议具体内容如下：

施工单位项目施工情况及需要协调问题

1、雨天暂停施工时，屋顶上物资材料的保管。
2、新到场组件未吊装前的隔离保护，配备反光贴、隔离锥等。
3、相关安全防护及劳保品的配备需进一步跟进。

4、就并网柜位置问题与厂区沟通协商。
5、对已施工完成部位进行检查。
监理单位的要求及安全文明施工

1、前期资料抓紧上报，过程资料必须与现场施工进度同步，严禁拖拉。

2、各项施工方案必须编制细致齐全，相关措施具有针对性。

3、各项作业票及时进行办理，办理完成后方能进行施工。

4、安全员及资料员应履行岗位职责严禁兼职其他业务。

5、总包单位需在确保安全及质量的前提下合理安排每道工序，确保完成节点计划。

6、每道施工工序必须自检合格后进行报验，验收合格后方能进入下道工序施工，严禁未经验收擅自施工。

7、施工过程中所产生的垃圾必须在每日下班前清理干净；

8、临时用电需专业电工进行每日巡检并做好相关记录，定期漏电保护检测；

9、监理单位所下发的通知单限期内整改闭环，如超过限期，将对其责任单位进行相关经济考核；

10、安全至关重要，必须警钟长鸣，举一反三，及时发现及时整改，排除安全隐患，确保本工程安全零事故，认真执行组织技术交底制度,交底不仅交技术,还要交安全,确保交底的内容切合实际并具有针对性,将安全责任落实到每一位施工人员身上；

11、严格落实消防安全措施，加强现场动火管理，实施电焊（气焊）作业人员必须持证上岗，动火时要有可靠的安全防护和监护措施；

12、施工场区、材料堆放区域按规定设置消防水管、灭火器等消防器材，按规定存放和使用易燃易爆物品。

13、严禁施工人员进出生产车间；



	主送单位
	盱眙中恒新能源科技有限公司

	抄送单位
	浙江苏源电力工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目监理项目部
	发文时间
	2021年 7月 4 日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
