会  议  纪  要
工程名称：江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目   

编号：ZHJL-HYJY-003
                                                                    签发：
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年 8月  3 日

	会议主持人
	刘德文
	参会人员
	

	会议主题：关于现场施工安全、质量、进度问题

	会议内容：本次会议为安全、质量、进度会议，总包方、监理方及业主方通过对现场整体进度、质量及安全检查，发现存在部分问题，请贵方对发现的问题及时解决，提高施工进度。
施工单位汇报施工进度：

本周进度

1、1#屋面450片组件安装完成；

2、2#屋面在家啊32片组件安装完成；

3、逆变器支架制作完成；
  下周计划

1、完成6#屋面组件调整；

2、并网柜停电拼柜完成；

3、逆变器支架安装；

4、电器安装完成50%；

监理单位：

施工现场个别施工人员安全用品未配搭；
现场临时用电不规范，动火作业需办理临时动火作业票，配备灭火器；
局部组件接地连接线有松动现象，需排查紧固；
屋面材料堆放混乱，垃圾清理不及时；
施工进度缓慢，现场施工人员不稳定，请尽快落实施工人员进场；
疫情期间，做好进场施工人员卫生防控工作；
施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。
建设单位：

现场施工进度缓慢，须增加施工人员加快施工进度，提高施工质量；

提前做好各项申报对接工作。 


	主送单位
	盱眙中恒新能源科技有限公司

	抄送单位
	浙江苏源电力工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目监理项目部
	发文时间
	2021年 8月 4 日


