会  议  纪  要
工程名称：江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目   

编号：ZHJL-HYJY-004
                                                                    签发：
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年 8月  31日

	会议主持人
	刘德文
	参会人员
	

	会议主题：关于现场施工安全、质量、进度问题

	会议内容：本次会议为安全、质量、进度会议，总包方、监理方及业主方通过对现场整体进度、质量及安全检查，发现存在部分问题，请贵方对发现的问题及时解决，提高施工进度。
施工单位汇报施工进度：

本周进度

1、1#\2#\6#屋面下线桥架制作完成；

2、1#\2#\6#屋面交流电缆铺设完成；

3、2#\6#厂房配电房并网柜电缆接入完成；

4、1#、2#、6#屋面逆变器安装完成；

5、6#屋面电缆敷设完成，桥架盖板覆盖完成。
  下周计划

1、完成1#、2#屋面直流电缆铺设与接入；

2、完成1#、2#屋面桥架安装及盖板覆盖；

3、逆变器、并网柜等数据检测。
监理单位：

施工进度缓慢，需增加施工人员；
现场临时用电不规范，动火作业需办理临时动火作业票，配备灭火器；
局部直流电缆接线端不严密，需排查紧固；
屋面材料堆放混乱，垃圾清理不及时；
逆变器支架防腐不到位，需按照规范要求补刷防锈漆；
并网前须由专门检测机构对电气设备、线路、组窜、接地等进行全面检测，达到并网条件后由专业人员实施并网；
施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。
建设单位：

现场施工进度缓慢，须增加施工人员加快施工进度，提高施工质量；

做好并网前各项检测工作，留下影像资料。 
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	发文单位
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