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会 议 纪 要

编号：SKQN-ZDTQGF02-HYJY-03

项目名称：正大天晴 0.8MW工商业分布式光伏发电项目 签发：

_________________________________________ _________________________ __ ___

会 议 时 间 ： 20 2 1 年 10 月 28 日 14 : 0 0

地 点 ： 正 大 天 晴 公 司 0. 8 M W 光 伏 发 电 项 目 部

主 要 参 加 人 员 ： EP C 单 位 项 目 经 理 陈 德 怀 、 安 全 员 方 勇 、 施 工 队

杨 升 年 、 监 理 工 程 师 李 大 超

主 持 人 ： 李 大 超

会 议 议 题 ： 项 目 监 理 例 会

主 要 内 容 ：

1、 施 工 单 位 工 作 ：

1） 接 入 系 统 方 案 已 经 完 成 ， 下 周 至 供 电 公 司 对 接 ；

2） 设 备 采 购 ： 除 了 电 缆 ， 其 它 设 备 材 料 都 已 采 购 ；

3） 施 工 图 纸 ： 土 建 及 电 气 5 个 图 纸 下 周 全 部 结 束 ；

4） 施 工 方 面 ：20 0 5 个 配 重 块 从 23 日 开 始 制 作 ，至 28 日 结 束 ，

本 月 31 日 准 备 进 场 ；

5） 施 工 资 料 ： 开 工 资 料 正 在 准 备 中 ， 进 场 开 工 前 完 成 报 审 ；

6） 施 工 安 全 ： 安 全 资 料 、 相 关 制 度 、 方 案 明 天 编 制 完 成 ， 人

员 进 场 准 备 ，下 周 将 对 工 人 进 行 进 场 前 安 全 培 训 教 育 、交 底 ，

统 计 工 人 健 康 码 、 行 程 码 ， 对 现 场 存 在 安 全 隐 患 的 地 方 进 行

安 全 防 护 措 施 布 置 、 警 示 标 志 张 贴 ， 要 求 施 工 队 对 登 高 处 做

好 防 坠 措 施 进 场 所 有 人 员 要 统 一 配 戴 安 全 帽 、 高 处 临 边 作 业

和 登 高 作 业 穿 戴 安 全 带 。

2、 监 理 工 作 方 面 ：

1）确 定 监 理 例 会 事 项 ： 每 周 一 下 午 2： 00， 由 监 理 项 目 部 组

织 ， 工 程 相 关 方 各 主 要 负 责 人 及 安 全 员 ， 无 故 不 得 缺 席 。

2）设 计 施 工 蓝 图 尽 快 出 图 ， 并 给 监 理 一 份 。

3）上 次 会 议 情 况 ： 上 次 开 会 业 主 要 求 施 工 方 提 供 的 项 目 划 分
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表 到 目 前 为 止 未 提 供 ， 请 抓 紧 提 供 。

4）开 工 资 料 ： 开 工 进 场 资 料 到 现 在 还 没 报 审 ， 已 进 场 的 材 料

未 申 请 报 验 ， 且 现 场 无 材 料 合 格 证 明 文 件 和 检 测 文 件 。 对 此

何 时 提 供 ， 要 明 确 时 间 。

5）进 场 施 工 要 做 好 人 员 安 全 技 术 交 底 和 专 业 技 术 质 量 交 底 ，

按 已 经 通 过 审 核 的 专 项 施 工 方 案 和 交 底 要 求 进 行 施 工 。

6）工 程 材 料 ：进 场 材 料 /构 配 件 /设 备 必 须 经 过 报 验 手 续 流 程 ，

符 合 要 求 后 方 可 使 用 ， 否 则 不 得 进 场 安 装 。 特 别 强 调 ， 配 重

块 强 度 必 须 达 到 要 求 。

3、 安 全 方 面 ：

1） 施 工 现 场 人 员 进 场 须 正 确 佩 戴 安 全 帽 ， 全 部 穿 反 光 背 心 ；

2）登 高 作 业 必 须 佩 戴 安 全 带 ， 高 空 临 边 作 业 和 指 挥 吊 装 人 员

必 须 穿 戴 安 全 带 ；

3）高 空 临 边 作 业 必 须 全 程 有 人 监 护 ， 不 得 离 岗 ；

4）施 工 现 场 严 禁 吸 烟 ；

5）特 种 机 械 设 备 操 作 及 作 业 人 员 （ 电 工 、 焊 工 、 吊 装 起 重 司

索 工 等 ） 必 须 持 证 上 岗 ， 严 禁 无 证 人 员 操 作 ；

6）项 目 部 及 施 工 现 场 必 须 放 置 防 火 灭 火 装 置 ， 并 每 月 点 检 ；

7）临 时 电 源 箱 及 用 电 设 备 必 须 接 地 保 护 ， 并 由 专 业 电 工 每 日

点 检 ；

8）防 疫 形 势 依 然 严 峻 ， 项 目 部 要 配 备 一 定 量 的 防 疫 物 品 ， 减

少 人 员 聚 集 ；

9）施 工 过 程 中 不 得 饮 酒 ， 严 禁 饮 酒 作 业 ；

10）严 禁 超 过 60 岁 以 上 人 员 进 入 施 工 现 场 ；

11）严 禁 高 空 抛 物 ；

12）厂 区 屋 面 管 道 及 设 备 较 多 ， 务 必 对 这 些 管 道 和 设 备 做 好

成 品 保 护 工 作 ， 禁 止 踩 踏 和 破 坏 ， 发 现 有 险 情 ， 立 即 上 报 ；

13）尽 快 熟 悉 现 场 ， 进 场 前 做 好 施 工 外 围 的 安 全 防 护 措 施 、 安

全 警 示 标 识 。

14）以 上 如 有 违 反 将 按 工 程 管 理 文 件 严 厉 考 核 。
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4、 工 程 质 量 方 面 ：

1） 上 周 末 发 现 现 场 预 制 配 重 块 严 重 不 合 格 ， 不 按 施 工 技 术

规 范 、工 艺 施 工 ，第 一 批 配 重 块 预 制 振 捣 不 实 ，出 现 很 多 蜂 窝 、

气 泡 、 麻 面 的 现 象 ， 特 别 是 蜂 窝 现 象 ； U 型 螺 栓 现 场 未 见 质 量

合 格 及 材 质 证 明 文 件 ，混 凝 土 无 厂 家 配 合 比 和 检 测 报 告 。对 此 ，

监 理 下 发 《 整 改 通 知 单 》 一 份 ， 按 要 求 整 改 到 位 并 回 复 （ 今 天

给 最 后 一 天 ，如 果 到 晚 上 整 改 回 复 不 到 的 ，明 天 开 工 程 质 量 考

核 单 ）。

2） 材 料 无 质 量 证 明 文 件 （ 主 体 结 构 材 料 需 提 供 质 量 检 测 报

告 及 厂 家 资 质 ）， 未 进 行 报 验 的 不 得 进 场 使 用 。 如 若 下 次 再 次

发 现 或 类 似 质 量 问 题 ， 将 直 接 进 行 停 工 考 核 处 理 ， 决 不 姑 息

3） 昨 日 监 理 到 现 场 检 查 ， 发 现 施 工 人 员 用 现 场 自 拌 的 砂 浆

修 补 问 题 和 缺 损 处 ， 表 面 粗 糙 ， 凝 固 成 型 后 容 易 脱 落 与 断 裂 ，

当 场 制 止 。

5、施 工 进 度 方 面 ：目 前 只 是 在 场 外 预 制 配 重 块 ，如 果 提 早 完 成 工

程 施 工 ， 必 须 对 现 场 施 工 计 划 重 新 进 行 布 置 和 规 划 ， 先 从 哪 个

屋 面 开 始（ 回 复 先 9 号 开 始 ，然 后 展 开 ），还 是 分 几 个 班 组 共 同

进 行 ， 要 考 虑 周 到 。

在 较 短 的 时 间 内 ， 利 用 可 利 用 的 时 间 ， 合 理 安 排 施 工 ， 不 要 存

在 因 窝 工 、 误 工 而 导 致 工 期 恶 意 延 误 ， 影 响 项 目 竣 工 并 网 。

正 大 天 晴 0. 8 M W 工 商 业 分 布 式 光 伏 发 电 项 目

监 理 项 目 部

202 1 年 10 月 28 日

附 图 ： 会 议 签 到 表



本纪要一式 3份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。


	会 议 纪 要

