会  议  纪  要 
工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目                                         编号：ZHJL-HYJY-004
签发：   
	会议地点
	
施工项目部会议室

	会议时间
	2020年12月15日9点

	会议主持人
	潘一宋

	会议主题：新冠疫情防控管理，施工安全、质量、进度会议

	上次会议落实情况：
1、 施工组织架构已建立，前期施工报审资料已整改；
2、 现场摸底进行中；
3、 项目现场疫情防控领导小组已建立；
4、 现场卫生防疫物资已到位，宣传标语已张贴；
5、 现场疫情防控登记台账已更新，已安排专人登记；

	本次会议内容：
1、 施工报审资料需备齐；
2、 现场大门要正常关闭，防止外来人员进出大门；
3、 项目部办公室、工人宿舍、施工场所每天定时消毒，并进行登记；
4、 现场施工人员应固定，新来施工人员防控交底，提供24小时核酸检测报告、行程承诺书定住现场；
5、 进场人员一人一表，接种证明登记；
6、 对现场人员吃、住、行进行管控，不吃流动摊饭，不到人员密集地；
7、 疫情防控情况汇总，每天定时上报；
8、 建立疫情期备选施工方案；涉及园区协调事宜要提前申报；
9、 水泥基础要保证养护到期；
10、 支架、电缆、组件、桥架、设备等品牌报审；
11、 进场材料报验；
12、 现场排模、开挖摸底等涉及园区协调事宜要提前申请；










	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司

	抄送单位
	浙江慈农电力发展有限公司

	发文单位
	常州正衡电力监理有限公司
	发文时间
	2021.12.16


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
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附会议签到表：
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