会  议  纪  要 
工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目                                             编号：ZHJL-HYJY-005
签发：   
	会议地点
	施工项目部会议室
	会议时间
	2020年12月22日

	会议主持人
	潘一宋

	会议主题：新冠疫情防控管理，  施工安全、质量、进度会议

	上次会议落实情况：
1、 前期施工报审资料已提交审核；
2、 现场管线摸底进行中；
3、 现场疫情防控登记台账及时更新，专人登记；
4、 预制水泥墩在养护中。

	本次会议内容：
1、 施工日报、周报定时提交，微信沟通群每天上传施工信息，备于现场管理；
2、 现场摸底情况，管线走向、改道方案、园区协调等情况汇总；
3、 支架、电缆品牌报送、电气设备厂家确定；
4、 施工进度计划优化，提前一周上报材料、设备进场时间、吊装时间、施工时间，备于和园区沟通协调；
5、 材料进场取样与送检，提前报送材料品牌、规格、型号、数量，便于确定检测单位、检测时间；
6、 主动联系园区管理人员协调好屋面减震、车辆进出场等安全措施；
7、 疫情防控常态化管理，一人一表、每周一次核酸检测报告、进出人员健康码、行程码查验登记、消毒台账的更新。

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司

	抄送单位
	浙江慈农电力发展有限公司

	发文单位
	常州正衡电力监理有限公司
	发文时间
	2021.12.23


[bookmark: _GoBack]注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
