
会 议 纪 要

编号：BXGF-GZSND-HYJY-01

项目名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目 签发：

会议时间：2021 年 12 月 20 日 14:00

会议地点：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电

站项目部

主要参加人员：EPC 项目经理胡强保、施工队徐涛、监理工程师李大超

主持人：李大超

会议主题：项目周例会

主要内容：

一、施工单位汇报情况（材料、质量、安全、进度、相关问题及协调解决情况）

二、监理工作情况（质量、安全、进度、资料、发现问题及整改跟踪情况）

1、目前主要施工为夹具及导轨安装，夹具已完成 5个屋面约 100%，导轨已完成

4个屋面约 80%，厂房加固安装已完成 A、B、C、E轴大车间内部的单节、双节、

四节点的安装约 45%。

2、夹具安装方面，总体安装质量基本可控。南侧先安装部分用压敏胶粘接，出

现少量因粘接不牢导致夹具拉拔力达不到要求，改用幕墙胶后，拉拔试验达到设

计要求。原粘接方式的夹具粘接不牢，需改正方案。

3、屋面分角驰形、梯形结构彩钢瓦，13 日进行了拉拔试验并完成拉拔试验，均

符合要求，两种结构屋面及两种夹具拉拔力大于 0.625kN。

4、导轨安装连接螺栓紧固牢固，间距控制到位，检查过程中未发现螺丝松动，

安装质量基本可控。

5、厂房加固方面，安装质量基本可控。应注意焊接质量，焊接人员要持证上岗，

控制焊接电流，务必焊透焊满，焊接完成后自检，焊渣要清理到位，及时做好防
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光伏组件到货 100%
桥架到货 100%
光伏支架到货 100%
厂房加固材料到货 100%
接地圆钢已到货 100%

交流电缆已到货 100%
直流电缆已到货 100%

天窗防护网完成 100%
围栏防护完成 100% CCTV安装

完成 100%
光伏夹具安装 95%
夹具组装完成 100%
轨道安装完成 85%
加固安装完成 45%



锈工作。

6、厂房加固存在改动的地方需施工单位尽快与设计单位沟通，出具变更后的图

纸，以便施工及验收。

7、本工程 1096 块 540Wp 组件、夹具、导轨、加固材料、桥架、PV1*4mm
2
8000

米直流电缆、ZR-YJV 0.6/1.0kV 3*95+1*50mm
2
215 米无铠交流电缆已全部到货，

剩余 1台并网柜、5台逆变器未到货。计划本周三逆变器到货、检修通道板到货。

8、安全方面，总体安全基本可控，屋面采光带已安装防护网、女儿墙已安装围

栏、所有进场作业人员安全意识强，劳保用品及安全防护用品使用正确，厂房加

固的登高作业均系好了安全带，焊接人员持证上岗，车间焊接处已做好防火布铺

设措施，施工完成后对进场进行了清扫。

9、资料方面，目前施工单位斩暂未提交开工资料，材料进场报验，特殊施工方

案未报审、主要施工工序未进行技术交底，未见施工单位对工人进行安全教育及

安全技术交底。望施工单位及时按要求完成。

三、建设单位要求

1、计划本月底完成并网工作，望加快施工进度。

2、安全第一，在完成工作的情况下确保每个工人的人身安全。超过 2米的登高

作业必须系好安全带，完成对工人的安全技术交底，焊接等特种作业必须持证上

岗，且全程有人监护。

3、质量方面，严格按设计要求、施工规范及工艺要求施工。

4、资料方面，尽快按监理要求提供施工资料，确保资料与项目进展同步。

5、组件安装前提前通知业主，业主通知第三方进场进行组件开箱检查。

6、材料到场、使用、吊装过程中做好成品保护，不要因人为原因造成不必要的

损失。

施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监 理 项 目 部

20 2 1 年 12 月 20 日

附 ： 会 议 签 到 表
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