
会 议 纪 要

编号：BXGF-GZSND-HYJY-003

项目名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电站项目 签发：

会议时间：2021 年 12 月 27 日 14:00

会议地点：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp 屋顶分布式光伏电

站项目部

主要参加人员：EPC 项目经理胡强保、施工队徐涛、监理工程师李大超

主持人：李大超

会议主题：项目周例会

主要内容：

一、施工单位汇报情况（材料、质量、安全、进度、相关问题及协调解决情况）

1、材料到货情况：光伏组件到货 100%，桥架到货 100%，光伏支架到货 100%，

厂房加固材料到货 100%，交流电缆线到货 100%，直流光伏线到货 100%，接地圆

钢到货 100%，维修通道踏板到货 100%，逆变器到货 100%。

2、设备安装情况：天窗防护网完成 100%，围栏防护完成 100%， CCTV安装完

成 100%，逆变器安装 100%，夹具安装完成 100%，导轨安装完成 98%，加固安

装完成 80%，太阳能板安装 7%。

二、监理工作情况（质量、安全、进度、资料、发现问题及整改跟踪情况）

1、目前主要施工为组件安装及厂房加固，组件约完成 7%，导轨基本安装完毕，

剩余下屋面处因施工通道原因暂未安装。厂房加固安装已完成约 82%，变更后的

工作已完成 50%，板件与立柱需焊接处因焊接人员未到场，部分未完成完全焊接。

总体进度相对滞后，可分配人员相对较少。材料设备基本到齐，接下来组件安装、

桥架安装、组件及低压电缆敷设及接线、防雷接地安装、并网柜就位、设备调试

等工作均可进行。

2、组件安装方面，总体安装质量基本可控。组件安装前检查北侧夹具固定情况，

发现少量夹具因用的是自粘胶带，未紧密贴合在屋面彩钢瓦瓦楞上，以及屋面自

身局部不平整，致夹具与彩钢瓦之间存在空隙，后采用补胶方式修复完成。组件

安装放线基本到位，未出来整体不正的现象。接地双刺导电片安装基本到位，组

件连接线与 MC4 插头基本按图纸要求施工未与屋面接触，也基本未把插头暴露在



组件缝隙之间的阳光下。此问题应重点加以重视，严格按图施工。

3、26 日对安装超过 5天的北 2屋面梯形夹具进行了拉拔试验，现场拉拔力大于

约 1.2kN 不脱胶。

4、厂房加固方面，安装基本可控。应注意焊接质量，焊接人员要持证上岗，控

制焊接电流，务必焊透焊满，焊接完成后自检，焊渣要清理到位，及时做好防锈

工作。对当天加固完成处应留影像资料。

5、安全方面，总体安全基本可控，本周主要安全作业为组件吊装作业，现场安

全措施基本到位，吊装手续齐全，作业前对参与人员现场交底，所有进场作业人

员安全意识强，劳保用品及安全防护用品使用正确，厂房加固的登高作业均系好

了安全带，焊接人员持证上岗，车间焊接处已做好防火布铺设措施，施工完成后

对进场进行了清扫。厂房屋面应注意清洁，不要在屋面乱丢垃圾，产生的零星垃

圾应及时收集或带下来，不要在屋面吸烟，当天或发现的垃圾及时清理干净不遗

留，屋面行走时注意保护好彩钢瓦，按临时指定的通道行走。确保瓦面不被破坏。

需现场加工的材料在使用切割机时要做好人员防护措施，佩戴好护目镜，规范操

作，结束切割后或长时间不用时应及时拔掉电源。

6、资料方面，监理未收到任何施工单位上报的施工相关资料。开工资料，材料

进场报验，特殊施工方案未报审、组件安装、设备吊装、电缆敷设、厂房加固等

主要施工工序安全技术交底，施工单位对工人进行安全教育及安全技术交底等，

望施工单位及时按要求完成。

三、建设单位要求

无

施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监 理 项 目 部
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附 ： 会 议 签 到 表
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