赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）第六期安全监理例会

                   安全监理例会会议纪要

 第006期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）
                      2022年6月21日

安全监理例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2022年6月21日

	会议主持人
	

	会议主题
	疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护

	参会单位：

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC总包单位：中国电建湖北工程有限公司

参会人员：

见后附表

三、会议主要内容
1、、新进场的分包单位必须向总包单位报送进场资料包括单位资质、营业执照、人员资质、特种操作证、特殊机械设备备案和年检证明等资料，总包单位检查合格后方可向监理项目部报审。
2、近期气温炎热，施工单位必须积极做好防署降温工作，部分机位没有树荫等地方、现场可搭建临时凉棚、备些防暑降温药和其他降温措施。
3、天气炎热、严禁到河边、水库等地方游泳、防止发生意外。 
3、施工单位每天在施工前对班组人员进行安全技术交底工作，并在交底后面签名，并且每天进行的安全教育工作情况照片发到施工管理群。

4、现场施工人员必须穿戴好劳动防护用品、必须执行好施工操作规程
5、建立健全施工各项管理制度、实现项目的各项质量目标、进度目标、投资目标。 
6、全力以赴确保 9 月 30 日前并网一批风机，12 月 30 前全额并网的进度目标。 
7、继续做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。

8、为了确保施工现场安全，项目部对新修建的原材料、钢筋加工场地在使用前必须经过分包自检合格后报总包和监理项目部验收合格后方可使用。 
9、继续对工程所用钢筋、水泥等原材料见证取样和送检的工作、检测不合格的不得使用，施工必须按照国家的 法律法规标准规范和工程设计图纸施工。
 常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目
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