赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）第23期安全工地例会

                   安全工地例会会议纪要

 第023期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）
                    2022年10月25日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2022年10月25日

	会议主持人
	徐耀生

	会议主题
	疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护

	参会单位：

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—河北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装有限公司
参会人员：

见后附表

会议主要内容

EPC总包单位  中国电建集团湖北工程有限公司

、我们公司10月19日开展了一个秋冬季安全检查活动，检查完之后对施工现场提了一些整改项，各单位要做好闭环工作，秋冬季检查通知下发后，项目部编制了一个秋冬季检查的实施方案，就这个方案开展了一次专题会议，列了十三大项检查重点，其中包含了很多项，希望各单位安全员牵头，负责人把自查工作做好，我项目部随时抽查。本次的秋冬季检查活动一直到12月底，活动期间不定期检查，另外考虑到秋冬季是火灾的高发期，10月29日准备在一标段的加工区开展一次消防演练。

、大件运输和吊装是本工程危险性最高的工作，本周对大件运输和吊装开展了一个技术交底和安全技术交底会议，对所有参与吊装的44人进行了交底，每日必须开展班站会，每台吊车要做好检查记录表，司机到场后做好防疫工作，两码检查，三天两检尽快完成。

、10月2日监理单位带队对各标段的生活区进行安全检查。

    ①生活区的消防器材布置不均、过期、压力不足，已经要求整改，10月26日进行复查，没有整改完成的直接考核，按照项目部的考核制度来执行。
②工人宿舍充电器、插座人不在的时候没有关闭电源，插座不能放在床上，更不能用被子盖住，不利于散热，容易引起火灾。
③厨房的煤气罐和可燃物一定要保持足够的安全距离，如果空间较小，要采取一个隔断措施，保证煤气罐不受高温的烘烤，10月26日复查。
④卫生情况总体来说保持的不错，希望继续保持下去。
监理单位   常州正衡电力工程监理有限公司 

大件运输、临时用电等方案重新审核。

现场安全文明施工的劳动纪律管理不力、对安全、进度、管理，以后要加倍考核。

《安全监理通知单》签发后要组织整改合格进行复查。
对于牵引车侧翻问题要举一反三吸取教训。风机吊装时更要重视各种可能要发生的危险源，应该采取的措施和各种风险的防范。
10月29日将进行一次消防演练、要求总包单位布置好、准备好、组织好、落实好。
施工现场的临时用电要求加强管理，必要时组织一次触电急救演练。
3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

  吊装队伍已经进场了，总包目前抓的安全还可以，但是本能松懈，包括分包，所有的安全要放到第一位，检查和演练的工作要做，不要怕麻烦，该做的要做好，我们项目才能成功，其他的都不算成功。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 10月 25日
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