赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）第26期安全工地例会

                   安全工地例会会议纪要

 第026期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）
                    2022年12月6日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2022年12月6日

	会议主持人
	徐耀生

	会议主题
	疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护

	参会单位：

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—河北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装有限公司
参会人员：

见后附表

会议主要内容

1、EPC总包单位  中国电建集团湖北工程有限公司

    1、加强施工人员的现场个人疫情防控工作，按照地方政府管理部门要求，做好核酸检测工作。

2、配合好业主项目部和监理部组织的安全活动；

3、做好风机吊装现场安全防护措施，特别要做好防止高空坠落和物体打击安全教育工作。

4、各单位继续准备和筹备防疫物资，如医用酒精、消毒液、洗手液和一次性口罩等。
2、监理单位   常州正衡电力工程监理有限公司 

 1、本周12月3日项目监理部组织全体参建单位负责人进行安全学习活动，并且要求回去后进行组织施工班组进行安全教育学习。以后这类活动常态化；
2、在塔筒等密闭容器中发生火灾必须有自救能力、扑灭火源的措施和能力。人应该往上风走、往低处走。用衣服捂住鼻子，防止吸入一氧化碳和其它有毒气体造成人员昏迷。

3、风机吊装施工班组在发电机输出端要加好一级漏电保护箱。

4、塔筒人员施工要配备好安全防护装置，坠落装置；穿戴好劳动防护用品；

5、升压站要认真做好电气设备的各种现场试验交接验收旁站签证工作。不符合安全要求严禁下一道工序；
6、对安全质量问题拒不整改的下达《监理工程师通知单》限期整改；

7、对已下达《监理工程师通知单》的问题，下发《安全、质量考核单》。

8、对严重影响质量、安全隐患的问题及时汇报、下达《工程暂停令》；

9、当前疫情防控形势严峻、项目监理部要求积极做好核酸检测工作；积极做好个人健康防护工作。室内勤通风、戴好口罩、勤洗手、人与人之间保持1米以上距离；对防控不到位的、造成疫情扩散，将承担法律责任。
 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

1、疫情防控问题也是目前项目面临的任务，只要涉及项目疫情的问题，不管是谁都要接受当地政府防疫的各项政策，所有人必须严格服从当地政府有关防疫政策的要求，做好个人安全防护工作。

2、必须正常进行安全质量检查活动，加强安全风险意识管控，在施工现场多拍照片，例如检查中发现的各种安全质量问题、必须有整改闭环的照片等。

3、风机吊装存在着安全风险，要求现场管理人员按照规范要求，强化管理。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 12月 6日
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