赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）第36期安全工地例会

                   安全工地例会会议纪要

 第036期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）
                    2023年04月11日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年04月11日

	会议主持人
	徐耀生

	会议主题
	安全教育培训、隐患排查、安全防护

	参会单位：

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

参会人员：

见后附表

会议主要内容

EPC总包单位  中国电建集团湖北工程有限公司

  1.1、对吊装现场进行旁站，吊装时风速过大时必须立即停止吊装。
1.2、每日继续开展站班会。

1.3、加强对储能站的安全监督。
  1.4、继续对新进场人员进行三级安全教育；对危险施工作业人员进行安全交底。
监理单位   常州正衡电力工程监理有限公司 
2.1、每个分包班组负责人要对施工现场的施工人员和特种作业人员做好安全技术交底，例如电缆沟回填土不能用石块回填；导线端子压接应注意的问题、在塔筒内严禁吸烟、登高要系好安全带、滑扣等。
2.2、施工现场安全文明布置要合理。安全文明措施经费要正确使用。
2.3、储能工程电池组的投运（试运）、消防系统完善后、各种手续、消防验收检查通过后方可正式投运。目前现场的外围灭火系统还不符合要求，要求暂停试运。
2.4、风机箱变首次送电必须由厂家、运维值班人员、安装专业班组、总包、监理等；其它操作必须由运维值班人员严格按照操作票进行，其它单位不得私自操作。其它需要在作业线路范围的施工作业严格按照施工作业票进行；

2.5、风机吊装必须严格按照《吊装作业票》，《风机吊装施工方案》进行吊装作业，否则要进行考核。
3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

   3.1、现场人员不固定，必须对新进场人员进行“三级”安全教育，业主单位会定期到现场检查，如发现安全隐患，将会进行重罚。

   3.2、近期沙尘暴严重，风力大，空气质量差，在这种恶劣天气的影响下，一定要保证设备运输和吊装现场的安全。   
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2023年04月11日
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