赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）第37期安全工地例会

                   安全工地例会会议纪要

 第037期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）
                    2023年04月19日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年04月19日

	会议主持人
	徐耀生

	会议主题
	安全教育培训、隐患排查、安全防护

	参会单位：

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

参会人员：

见后附表

会议主要内容

EPC总包单位  中国电建集团湖北工程有限公司

  1.1、加强基坑临边防护、临时用电的管理。
1.2、每日对施工现场进行安全巡查。
1.3、继续督促督促各个分包将整改工作落实到位。
监理单位   常州正衡电力工程监理有限公司 
2.1、储能站进场道路不断出现滑坡现象，要求施工单位拿出一个解决方案。

2.2、每日开展站班会，不要放松，继续保持。
2.3、现场发现没有正确佩戴安全帽和施工现场无安全员的，将进行考核。

2.4、目前现场施工人员的劳动防护穿戴有所好转，但还是有不到位的地方；

2.5、风机基坑和平台四周的临边防护和护坡要到位，如17#风机位处。
3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

 3.1、安全、质量方面，如果出现严重的安全和质量隐患的，监理直接开单子，要求根据工作量限期整改。
 3.2、各个单位必须把安全教育和现场的安全措施做到位。

 3.3、在施工过程中严格按照安全管理制度进行施工，任何人员和事物都不得违反安全规定。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2023年04月19日
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