赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）第40期安全工地例会

                   安全工地例会会议纪要

 第040期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）
                    2023年05月10日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年05月10日

	会议主持人
	徐耀生

	会议主题
	安全教育培训、隐患排查、安全防护

	参会单位：

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

参会人员：

见后附表

会议主要内容

EPC总包单位  中国电建集团湖北工程有限公司

每日对施工现场安全文明布置、安全进行检查。

继续对新进人员进行安全教育培训。
吊装现场全程监督旁站。
2、监理单位   常州正衡电力工程监理有限公司 

2.1、储能站进场道路滑坡现象一直未解决，要求尽快采取措施处理。

  2.2、由于吊装现场靠近路边，当地村民有围观现象，需安排专人劝离施工现场。

  2.3、开挖电缆沟时，必须远离机械，要保持一定的安全距离。

2.4、现场基坑开挖必须做好安全防护，如使用盖板或防护栏。

3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

3.1、储能站进场道路的边坡和将要开始动工的边坡，必须采取措施处理好，监理把这些安全上的问题发在群里。

3.2、风机基础的周边防护和塔基基坑的防护，把这些存在安全措施必须做到位。

3.3、风机电装新进人员是否进行了安全教育培训，是否人证合一，保险有没有到期，监理把这些问题去核实一下。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2023年05月10日
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