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会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
二、参会人员： 
见后附表 
三、会议主题：工程协调、进度、质量、安全、工程资料 
四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
本周工程已完成的工程量和下周的计划
1、本周实际工作内容

1）交通工程：20号修路50%，8、24、26号道路完成
2）风电场土建：8号基坑开挖完成垫层浇筑、锚栓组合件安装，20号基础混凝土浇筑及接地扁铁焊接完成，21号基础坑开挖完成80%，22号平台开挖完成，24号平台基坑开挖完成，30锚栓组合件安装、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑。
3）集电线路：集电线路2回线，2N5,2N7,2N8掏挖，2N9，2N10，2N11扎筋浇筑完成3基，2N5,2N6,2N7,2N8修路，线路复测40基。

4）升压站：主变钢筋绑扎支模浇筑完成；构架基础扎筋支模完成浇筑完成，支架基础扎筋支模完成浇筑完成，中性点基础扎筋支模完成浇筑完成。
下周工作计划

1）交通工程：17、21、22、28号道路修筑；

2）风电场土建：8号风机基础钢筋绑扎、模板安装、浇筑；21号基坑槽开挖，垫层浇筑；22号基坑开挖；24号埋管安装、垫层浇筑完成；30混凝土浇筑。
3）集电线路：基坑开挖、钢筋加工、钢筋笼安装、基础混凝土浇筑6基。预计目标在8月20日完成2回路38基所有塔基浇筑和8月底完成3、4回路所有基础的塔基浇筑施工任务。
4）升压站：一次舱基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑完成，主变基础混凝土养护。

（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、进度控制： 

目前集电线路施工进度还是较缓慢，影响总施工进度计划的实施，要求总包单位立即采取补救措施，监理项目部本周签发《监理工程师通知单009》要求增加施工队伍和施工资源的投入。定期或不定期地对集电线路8月20日完成2回路38基所有塔基浇筑施工任务进行跟踪检查。

风机基础的施工进度跟踪检查，要求总包单位对甘肃鑫达的风机施工进度加强监督管理，采取有效措施推进进度。
2、质量控制： 

1）、本周签发质量《监理工程师通知单008》对升压站主变基础钢筋绑扎进行监督整改，并按照图纸设计要求进行整改。
2）、本周签发质量《监理工程师通知单010》对29号风机基础浇筑存在蜂窝麻面等问题要求整改，并正在整改还没有报验。

3）、风机基础二次灌浆料必须严格按照图纸设计要求，使用国际品牌或者国内一流名牌；并且进场严格进行见证取样送检合格后方可进行使用；
4）、强调加强施工现场质量管理、对施工班组要在每日的施工质量安全交底后面签字，做好质量管理台账记录。

5）、总结29#风机基础浇筑过程中质量管控不到位进行返工的的教训，按照正确的施工方案和施工工艺进行施工，确保风机基础浇筑质量。
3、安全管理：
1）、新建的山路和风机基础四周加强临边防护工作，设置好防护栏、警戒线、警示标志。

2）、 加快各种质量、安全资料的报验工作，要求下周内全部完成、否则按规定进行考核。
3）、本周施工现场施工人员的劳动防护用品穿戴比较好，监理部要求总包单位继续管控好施工现场安全文明施工管理工作；
4）、目前疫情还没有结束、要求各单位继续做好疫情防控工作，对外来人员先做核酸检测没有问题方可进入。 
（三）业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 

1、 质量控制，

1）、加强对工程材料进场的质量管理工作，对风机基础二次灌浆料要严格按照设计图纸要求进行采购，使用国际品牌或国内一流的品牌。

2）、工程材料进场严格按照施工规范进行报验、检查、取样、送检、出具合格的报告方可用于本工程。
3）、29#风机基础质量问题要做试验或超声波检测，不符合要求的要重新返工。

4）、集电线路塔基要做超声波检测，不合格的要重新返工。

5）、所有风机基础钢筋模板验收完成后、满足浇筑条件必须及时浇筑，防止泥浆和水进入基础造成污染、造成二次清理。
2、安全管理

施工现场做好安全文明施工布置，做到事前把控，事前措施做到位，消除各种事故隐患。

3、进度控制

目前集电线路和风机基础施工进度缓慢，要求总包单位加大协调力度，解决征地问题；

总包单位报的总进度计划必须用横道图方式展示。。
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