赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 
工地例会会议纪要 
第 020期 
          常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 
（ 本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 10月04日
会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—河北成成伟业电力工程有限公司
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
1、本周已完成的实际工程量、未完成计划原因、采取措施和下周完成的工作计划
	序号
	本周计划完成
	本周完成情况
	未完成计划原因
	采取措施

	1
	
	
	机械被扣押
	继续协调规划设备

	2
	
	19#平台开挖，13B基础回填，17基础二次灌浆
	
	

	3
	
	2回路浇筑1基
	征地困难、坚硬地质
	加班

	4
	
	双回 4回线浇筑完成：AN3#，,4N16,4N13,（共3基），铁塔5基组立完成
	协调困难
	加强协调力度，增加人员

	5
	
	主变套管试验完成、抽真空完成、注油完成。
一次舱电缆支架完成60%。

GIS安装完成60%。
二次舱防雷接地完成、回填完成。
	
	


2、下周工作计划：

1）交通工程：因下雨大件运输道路修整；W6准备道路修整
2）风电场土建：19#基坑开挖；
3）集电线路：2回路浇筑3基，接地5基，放线9基；计划开挖单回路3N1-3#.4N1-4#，双回路AN34#.34+1#.35#，浇筑单回路3N1-2#  4N1-3#，双回路AN34#.34+1#.35#，共7基；铁塔组立AN4-AN9共6基；
4）升压站：GIS、SVG安装；SVG到一期SVG段电缆沟浇筑完成；电缆沟开挖；二次舱就位。

3、安全：

上周进行了一次联合检查，这周对上周的整改进行了复查，基本完成整改，符合要求。以后在检查中发现有任何违规的立即罚款，提到的整改项无条件地要落实。
（二）、分包单位：

1、三标段：集电线路上周塔基浇筑完成1基，这周准备浇筑3基（3#、16#、30#），XX2N24+1到XX2N28放线。

2、四标段：升压站道路被挖，车辆无法进入，准备晚上把道路回填上，电缆沟10月5日下午浇筑，电缆铺设计划10月7日左右完成。

3、五标段：风机W6实地勘测，和九龙关村协调道路变更事宜，设备都已联系好，就等村书记回话。

4、六标段：集电线路上周计划完成7基，实际完成3基，没有完成的原因（协调和图纸变更），这周计划完成7基。

5、七标段：吊装单位勘察道路，设备和吊装人员到场，目前施工人员12人，管理人员2人。
、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
1、进度：
1.1、总包单位必须制定一个完善的进度计划，确保升压站10月26号进行并网发电。10月20日-10月25日完成所有接线工作，为26日做好准备。

1.2、总包单位及时做好进度施工措施，控制好施工进度。团结一切可团结的力量，发挥一切可以发挥的力量协调征地难题。要实施好奖惩制度，好的给予奖励，不好的要进行考核，并建议清场处理。

2、质量： 

2.1、所有材料设备进场前必须报验，未经报验检查不予使用，并做不合格处理。隐蔽工程未经报验合格，一律不予隐蔽。擅自隐蔽严格进行考核。监理部加强对现场巡视和旁站。风机基础质量要严格把控，基础质量直接决定后期运维的工作。

2.2、不要为了抢进度而我们质量有所放松，因为风电工程是风险性比较大的项目，国家对

风电安全列入零容忍清单；风电工程基础的要求与光伏工程基础是有区别的，要求大家要足够重视。现场要求总包单位管理人员把质量做好。

2.3、混凝土浇筑时每一车都要振捣，必须要使模板内各个部位混凝土密实不得有空隙，漏振现象出现。
2.4、风机基础浇筑完成进行养护，抓紧时间做好接地测量外引施工做好吊装前交接。
2.5、施工过程资料要与施工进度同步进行报审。

2.6、整改质检检查资料发现的问题。
3、安全：

3.1项目必须“安全第一、质量第一，进度第一”。有问题必须想办法解决问题。

安全无小事，以预防为主。在即将召开二十大期间，确保一切安全，高度重视安全问题，每天施工前进行班站会，加强安全生产，消灭一切安全隐患。对监理下发的整改单及时整改，不整改的要进行考核。确保整改后的问题不在发生。坚持做好各单位的工作，各司其职。
3.2加强“三级”安全教育、落实安全质量责任制，加强安全资金的投入，消除安全隐患。项目的安全目标、质量目标、进度必须实现。

3.3尤其吊装单位要高度重视，吊装的证件要齐全，各参建单位的信息要报集团公司备案。
3.4进入施工现场人员安全帽，劳保等用品佩戴必须齐全，混凝土运输人员安全帽、反光背心必须佩戴齐全。检查中发现没有佩戴齐全的，要进行考核并予以罚款。

考核

  对在进度、质量、造价、安全方面存在问题不进行整改或整改不到位的地方要按照国家法律法规和项目的施工管理制度进行考核。对做得好的单位要进行奖励。
  常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 10月 04日
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