赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 
工地例会会议纪要 
第 022期 
          常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 
（ 本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 10月18日
会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装有限公司
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、协调进度

1.1  13号已找市里协调；25号机位涉及坟地已协调一半正在争取协调另一半；同时正在准备移位的方案，已核查点位可以占用；
1.2  风机位征地完成17个，清河乡机位征地已跟乡政府及村委会沟通，正在开展协调工作；集电线路征地完成100基；

1.3  县国土局还未归还施工机械、设备，还在继续协调；

1.4  正在修整拓宽水库到13B附近机位的大件运输道路；
2、本周已完成的实际工程量、未完成计划原因、采取措施和下周完成的工作计划
	序号
	本周计划完成
	本周完成情况
	未完成计划原因
	采取措施

	1
	因下雨大件运输道路修整；W6准备道路修整
	14#、28#、24#、6#、8#、27#、基础均压环安装，水库大件进场道路清障，整修；W17-13B修大件运输路100%、W17修大件运输路100%
	机械被扣押
	继续协调规划设备

	2
	19#基坑开挖；
	19#平台开挖80%
	村民阻工
	协调沟通

	3
	2回线浇筑3基，放线4基
	浇筑2N16，放线4基
	征地困难、坚硬地质
	加班

	4
	计划开挖单回路3N1,4N1-4，4N7双回路AN34+1，35，AN19浇筑4N1，4N7，AN34+1,AN35共4基，铁塔组立4N12,4N13,4N14,4N22,4N6共5基

	双回 4回线浇筑完成：AN30#，33#（共2基）AN34,3N3具备浇筑条件
铁塔5级组立完成
	环保检查商混站不发灰
	

	5
	SVG、FC安装；电缆沟施工；电缆进场、放线；接地变到场
	电缆沟整体完成65%。
接地变基础底板浇筑完成。

SVG、FC安装完成。
已完成部分电缆沟支架完成100%。
控制电缆放线完成15%。
设备接地完成80%。
接地变已到堆放场。
	
	


下周工作计划

3.1 交通工程：大件运输道路清障
3.2风电场土建：19#平台完成、基础开挖70％；X1#准备开挖；
3.3集电线路：2回浇筑2基，组塔2基，放线6基；计划开挖3N1，4N7，4N21，4N20，AN34+1，AN35，AN19共7基。浇筑单回路,4N20，4N21双回路AN19,AN34+1 共4基，铁塔组立4N22,4N5，4N10，AN30，AN31共5基；
3.4升压站：电缆沟放线绑筋支模 浇筑；接地变基础施工；电缆放线；设备接地；

4、安全
疫情防控:核酸检测从每周的二、四、六改成了每周的一、三、五；各个单位做完后要及时汇报。运输司机短时间内能不下车的就不下车，如需要下车要带好口罩；提倡文明施工，做好扬尘处理，29、30#，17、13B从山下到山上、道路两侧、风机基础周围都已覆盖防尘网，安全布置要做到位；吊装平台承载力存在安全隐患的和路基板承载力不够的，要想办法加钢板 ，要保证整个吊机任何部位不下陷。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
1）质量
集电线路2回路部分塔基保护螺栓锈蚀严重，没有防护措施，另外需加防松螺母。

集电线路2回路部分塔基保护螺栓锈蚀严重问题进行处理。
集电线路部分铁塔掏挖不均，钢筋保护层部分存在偏差，柱基下面马蹄基础掏挖不彻底
升压站电缆沟GIS段钢筋锈蚀严重，已经完成的电缆沟支架两侧水泥洒浆未修补。
工序报验必须加强管理力度，没有报验和验收不合格的工序，禁止进行下道工序。私自进
行下道工序的必须按照国家规范和施工管理制度加强考核。
10月26日升压站停电，要保证在10月底完成风机项目的首次并网，并网点选在17#和       13B两个风机基位。10月底并网前升压站、集电线路、风机吊装安装、风机吊装、运输、道路和办并网验收的各个单位要全力配合，把这个阶段性的目标完成。
风机吊装地基承载力检测，必须符合要求，对不符合要求重新压实，重新检测，否则要承担由此而引起的责任。
8、风机吊装前的中间验收一定要符合要求，（包括吊装地基承载力检测报告、风机接地环焊接、防锈防腐）对于不符合要求的要求整改、整改合格后，方可报验。
2）安全
1、设备材料进场后，必须做好防盗措施，有专人保管。防止设备材料发生意外损坏和被偷盗现象，造成损失。
2、施工现场禁止乱扔烟头，防止火灾发生。
3、做好施工现场安全用电工作，对不合格的配电箱、导线要及时更换。施工现场安全员要每天要经常巡视检查，发现安全隐患要及时要求整改到位。

4、继续加强疫情防控工作，建议没有特殊情况不要到人员集中的公共场所去，外出要戴好口罩。

5、对于施工现场从事施工作业的班组每天要做好安全技术交底工作，对于临时使用的车辆也必须做好施工前的工作，必要时要在交底后面签名。
3）进度

协调上建议手续先行，手续办完后再干，当地地方执法部门经常来现场执法，造成工程进度严重滞后。
业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

安全

二十大期间监理和总包应对各分包的生活区的安全用电、用火等安全问题进行巡查，提前做好各项预案措施，发生突发状况能够有效地及时应对，总包和分包要加强队伍各项技能水平，安全培训、人员整体的技能都要培训，安全文明施工费不能作为竞争性费用，不能作为自己的利润，所以安全文明施工费要足额投入不能松懈，提高风险防范意识。各个专业分包所承包的内容不一样，各自的危险源也不完全相同，要加强工人对危险源辨识、安全防护的培训和教育，二十大期间不忙对应急预案处置进行演练。

 2、进度
电网手续总包跟办的一项也不能落，抓紧时间办，质检没回复的赶紧回复，最重要的是资料要闭环，电网手续全面往前办，缺什么需要我们业主支持的及时提出来，做一个二十大以后的进度计划，做完报监理，然后发群里。

3、协调征地

共24个机位，真正能动就17个，还有7个机位需要解决，征地计划，距12.30还有72天，也就两个多月的时间了，怎样把这个任务完成，然后考虑冬季和环保的问题能不能能施工，协调除了征地还有道路清障，吊装已经来了两个队伍，吊装的时序，后续是怎么准备的，清障按什么顺序走的，总包在吊装这一块，并网的时序是怎么安排的，这个都要统一起来，不是说来了两个吊装队伍，一个吊机吊两台，吊完就休息了，要把连贯性地连续起来，把时序安排好。

储能设备

    根据省发改委的意见，储能设备必须上，我们抓紧推进，征地、初步设计，施工力量的组织、吊装也都要往前推，我们争取在11月20日把储能设备发到现场。各单位各专业把各种不确定因素必须提前考虑。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 10月 18日
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