赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 
工地例会会议纪要 
第 025期 
          常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 
（ 本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 11月15日
会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、协调进度

1.1、13、25#机位已核查移位后点位，13#协调征地，25#协调征地；
1.2、W6有村民阻工村书记无法解决，乡政府安排人协调，等回复；
1.3、刑郭镇3个机位占矿山，牵扯到前任县委书记；
1.4、风机位征地完成17个，集电线路征地完成104基；

1.5、集电线路终端塔，中建三局分包队用挖机破坏基坑，致使基础偏移15cm，已报警处理；
2、本周工作情况
	序号
	本周计划完成
	本周完成情况
	未完成计划原因
	采取措施

	1
	大件运输道路修整；
	28道路修整，过河道路修垫
	
	

	2
	17、13B#继续吊装，29、30#继续吊装，X1垫层浇筑锚笼安装钢筋绑扎
	17吊装完成，28塔筒吊装2段，X1基础钢筋绑扎，W9开挖
	吊装修路
	加紧征地清障

	3
	2回浇筑4基
	2N14组塔，2N30浇筑，X1N15、14、13开挖
	
	

	4
	计划开挖4N2，AN34+1#，AN35#共3基，浇筑单回路4N3，4N4，AN34+1，AN1共4基，铁塔组立4N9,4N15，4N16,4N17，4N19共5基，AN11-16导线展放
	浇筑3基，组塔3基，AN11-16导线展放
	
	安排塔材到货及加班浇筑

	5
	倒灌井抹灰完成；场区硬化；电缆放线、电缆头制作；设备接线；等电位施工；

	围墙砌筑完成，大门完成，场地平整完成20%。
倒灌井砌筑完成，抹灰完成100%。
电缆放线完成100%。
电缆头制作完100%。
等电位施工完成75%。
设备接线完成95%。
	
	


3、下周工作计划

3.1交通工程：大件运输道路清障，W9进场道路修整
3.2风电场：13B、29、30#风机吊装，X1基础浇筑，W9基础开挖40%；
3.3集电线路：1、2回浇筑4基；
3.4升压站：场区硬化；电缆放线、电缆头制作；设备接线；等电位施工；电气调试。
4、安全

1、由于疫情原因的影响，班站会的质量下降不少，再次强调站班会要着装整齐、统一，队形站好再拍照片，现场安全文明施工，要自觉的把反光背心、安全帽穿戴好。

2、秋冬季是火灾高发期，为了提高工人的火灾防范意识，11月14日在一标段钢筋区组织了一次消防演练，普及火灾常识，通过演练掌握火灾逃生自救和使用灭火器的技能。下一次安全活动准备在三标段进行一次触电急救演练。

3、当前疫情严重，各单位管理人员对工人开展疫情防控宣传和教育工作，普及工人对疫情的防控知识，无论何时何地，必须把口罩戴好，做好自身防护。

4、各单位准备和筹备防疫物资，如医用酒精、消毒液、洗手液和一次性口罩等。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

、 进度

本周施工状态

	日 期
	11月08日

星期二
	11月09日

星期三
	11月10日

星期四
	11月11日

星期五
	11月12日

星期六
	11月13日

星期日
	11月14日 星期一

	天气情况
	晴
	阴
	多云
	阴
	晴
	晴
	晴

	施工状态
	施工
	 因疫情

停工
	 因疫情

停工
	施工
	施工
	施工
	施工


2、距离12.30还有45天，目前项目实际进度与总进度计划相比较滞后，关键原因土地征用和协调是阻碍项目推进的关键因素，要求克服阻碍、排除难关、向前推进；

3、如果不能实现项目的工期目标到时必须承担施工合同上的责任和经济损失。
2）、质量
1、继续做好风机基础浇筑质量的管理控制工作，不符合要求的要进行返工；对故意偷工减料，造成质量问题要加强考核力度。
2、强化施工工序的报验、土建交安装的中间验收报验工作。如对升压站、风机工程、集电线路等单位工程、分部分项工程；对私自进行下道工序的监理不予签字、补验后还是按照有关制度进行考核。

3、强化施工过程资料与工程进度同步的原则，对需要报验的工序，必须现场进行确认签字交接工序。

4、对进场材料按照规范规定要求进行报验确认，对不符合质量标准要求的一律退场。
5、目前风机工程配套的箱变基础是外加工的，对隐蔽工程部分钢筋的布置，难于把控，建议抽检，如果抽检合格就通过、抽检不合格全部退回返厂。
3）、安全

 1、秋冬季气候比较干燥，火源一旦遇到易燃物就很容易着火。11月14日由总包、监理项目部组织进行的消防演练，就如何使用灭火器、针对性地进行灭火。一旦发生火灾，就必须有防范措施，防止人员伤害和财产损失。从思想上提高施工人员的消防意识和灭火操作技能以及自救应对能力。
2、如果在密闭容器中发生火灾，必须有自救能力、扑灭火源的措施。人应该往上风走、往低处走。用衣服捂住鼻子，防止吸入一氧化碳和其它有毒气体。

3、生活区要防止取暖设备一直通电，人离开时必须拔掉或切断电源。

4、施工现场严禁抽烟，一旦发现要严格按照《施工管理制度》进行考核。

5、做好消防管理工作的同时、做到举一反三，提升施工现场的安全文明施工工作水平。

6、升压站要做好送电前的各项准备工作、认真做好电气设备的各种现场试验工作。同时要做好施工现场的临时用地工作，电气用电保护装置灵敏可靠，接地良好。

7、风机吊装要认真做好防止高空坠落、防止物体打击各种安全措施。吊车司机严格遵守“十不掉的吊装原则”，防止操作失误，现场总指挥要有一定的技能和管理能力。

8、疫情防控，确保项目安全、人身健康。

（三）业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

1、目前疫情形势严重，只要涉及项目疫情的问题，不管是谁都要接受当地政府防疫部门的管理，任何人都不能例外，所有人必须严格服从管理，落实、遵守好当地政府有关防疫政策的规定要求。

2、必须正常进行安全质量检查活动，加强施工人员的安全风险意识，在现场多拍些照片，例如检查中发现的问题、要及时整改闭环的照片等。

3、离12.30工期目标还剩45天，在抢工期同时，工程质量要保证。包括钢筋绑扎、基础浇筑质量、电气安装等，这些质量控制一点不能放松，监理在基础浇筑和风机吊装的过程中要全程旁站。        

常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 
监理部 

2022 年 11月15日
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