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会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
1、本周施工情况以及下周工作计划

	
	本周计划
	本周完成
	累计完成
	下周计划

	道路工程（公里）
	19-26大件道路修整
	19-26大件道路修整
	17、13B、14、26、28、29、30大件道路
	20-23大件道路，24大件道路

	升压站

建安
	围栏施工。

场区硬化。
设备接线。

	1、GIS内部接线完成100%。
2、一次舱低压柜接线完成30%。

3、电缆标牌悬挂。

4、五防安装完成。

5、二次远动调试。

6、SVG围栏基础施工完成。
	1升压站土建除厂区道路与设备围栏外基本完成。

2设备安装全部完成。
3设备接线全部完成95%。
4、电缆敷设全部完成，电缆终端完成90%。
	1、SVG围栏安装。

2、架构安装，油篦子安装。

3、电缆终端施工。

4、设备接线。

5、设备调试。



	风机、箱变基础
	13B、W17箱变基础

X1基础回填

修29/30箱变基础开挖
	13B、W17箱变基础、X1风机基础回填
X1基础回填

修29/30箱变基础开挖
	W13B、W17箱变基础
	13风机垫层

29及30箱变基础垫层浇筑及吊装就位

14及28箱变基础开挖

	风机安装
	
	W28、W14
	W13B、W14、W17、W28、W29、W30
	2台

	集电线路建安
	
	1、2回路1N13-1N15掏挖

2N1浇筑完成
2N19、2N30组塔

2N30-2N31放线

挖直埋电缆沟

A34回路AN20，AN22 4N20组立完成，AN23，24，25，26+1淘挖，4N7.4N3.4N2浇筑完成，AN11-16导线展放完成，

4N14-16导线展放完成
	2回基础浇筑完成41基，铁塔组立完成41基
A34回基础浇筑完成54基，铁塔组立完成40基，导线展放完成4公里
	2N1组塔

2N1-2N3架线

敷设直埋电缆

2回路完成

A34回基础浇筑完成59基，铁塔组立完成50基，导线展放3.4回贯通，A回贯通70%

	储能站建安
	
	场平30%，设备基础开挖40%
	场平50%，设备基础开挖40%
	2个设备基础浇筑

	调试（升压站、风机）
	
	升压站GIS开关特性、CT特性试验完成，接地变本体试验完成。


	升压站设备一次、二次调试完成80%。
	停电期间完成升压站GIS所有试验，绝缘子耐压等

	
	总装机容量
	已并网容量

	并网容量
	100.8MV（24台）
	0MW


2、安全

2.1、必须正常进行安全质量检查，加强安全风险意识。

2.2特种作业人员和特种设备作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作证、特种设备作业人员证，方可从事相应的作业。

2.3严禁在安全风险不可控、事故隐患未治理、安全设施不完善、安全措施未落实等不具备安全生产条件的情况下组织施工。

2.4吊装作业前，必须进行悬停试验，并确认吊装机械制动可靠及各机构正常。
2.5、疫情防控：做好自身防护，带好口罩，少聚集，勤洗手，勤消毒。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、安全、质量：
1.1、箱变基础钢筋要进行第三方检测（并由检测报告）。

1.2、箱变基础电缆保护管挖出来后再进行箱变垫层浇筑，否则损坏箱变混凝土预制件。

1.3、电缆沟开挖深度要达到1米，开挖完成后要进行验收，符合要求后方可进行下道工序。

1.4、升压站场地围栏施工，建议场内道路尽快浇筑。
1.5、风机吊装前要做好各种的安全检查，机械性能、吊具、地基承载力、负载重量、作业半径。

1.6、发电机输出端要有一级配电箱带漏电保护装置。

   2、对安全、质量的处理：

    2.1、跟踪安全、质量问题的整改；

2.2、对拒不整改的下达《监理工程师通知单》限期整改；

2.3、对已下达《监理工程师通知单》的问题，下发《安全、质量考核单》。

2.4、对严重影响质量、安全隐患的问题及时汇报、下达《工程暂停令》；

2.5、当前疫情防控形势严峻、项目监理部要求积极做好核酸检测工作；积极做好个人健康防护工作。室内勤通风、戴好口罩、勤洗手、人与人之间保持1米以上距离；对防控不到位的、造成疫情扩散，将承担法律责任。

（三）业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

1、吊装人员资质必须符合要求，现场吊装必须按吊装方案进行作业。

2、安全技术交底，不能广流于形势，不能广有交底单和交底记录就行了，必须对新来的班组和施工人员技术交底和安全交底，安全责任要落实。

3、对总包计划并网的要求和时序，作为一个进度要求的交底，应该交底到每个分包班组，我们所有的施工时序，都要和我们并网时序，并网进度要求计划相匹配。

4、我们这是最后一个月是打通电量的时候，要求每个分包集中所有的火力，对我们并网发电项来进行施工抢工期，抢工期的前提要保证施工的安全和工程质量，还有防疫等。
5、总包把周报重新排一下，手续的内容不全，和实际情况偏差大，与日报内容不符，好好的整理一下，监理要对总包的周报、日报仔细地审核一遍。

6、年底是要完成并网的，如果完不成大家都不开心，也没法交差，我们是奔着全容量并网来的，这个事情要干成，既需要总包，也需要监理，也需要所有分包的共同努力，它才有可能实现，大家要齐心协力去完成。

7、我们这次并网的目标，一个是整个并网的手续，一个是和并网手续相关的升压站、集电线路这些，升压站直接影响到我们是否能并网，如果这根线路不通，还谈什么并网，今天到升压站巡视了一下，看看升压站实际干了些什么，一次舱和二次舱电缆没有接完，垃圾也没清出来，包括后面需要的后台的搭建、放线、实验，停电做的一系列事情，都需要一个明确的计划安排。

8、通过我们这段时间的调研，风机组装和集电线路的施工存在一个矛盾，我们好好谈一下，到最后采取哪一个方案再改，定好了以后包括吊装、集电线路和拓宽道路的施工，如何去压缩工期，在两号线路想办法的同时，建议总包和集电线路3、4回路的负责人约谈一次，把进度计划详细谈一下。

9、大件吊装方案的审核，我们要把各种预案和方案好好的审一审。

10、我们要防止新形势下的疫情对我们的伤害，因为阳性了以后就减弱了你们的战斗力，所以要戴口罩，勤洗手，整个队伍要是有条件的话要分散施工，不要集中在一起。

11、虽然我们现在在全力以赴的抢工期，但是整个安全和质量，大家也要保证做好。

12、最后大家为全容量并网一起冲一冲。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2022 年 12月06日
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