赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 
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第 027期 
          常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 
（ 本期 10 万千瓦） 
监理部 
2022 年 12月20日
会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
1、本周施工情况以及下周工作计划

	工程名称
	总工程量
	本周计划
	本周完成
	累计完成
	下周计划

	道路工程（公里）
	22.64
	21、22道路70%
	W20#21#完成
	9.43km
	22道路

	升压站建安
	设备基础
	9
	
	
	9
	

	
	电缆沟
	100%
	
	
	100%
	

	
	防雷接地
	100%
	
	
	100%
	

	
	给排水
	100%
	
	
	100%
	

	
	升压站场地

及绿化
	100%
	50%
	0
	30%
	50%

	
	设备安装
	9
	
	
	9
	

	
	开关柜
	9
	
	
	9
	

	
	屏柜
	20
	
	
	20
	

	
	消防设备
	11
	
	
	11
	

	
	户外照明
	14
	
	
	8
	

	
	安防设备
	5
	
	
	5
	

	风机、箱变基础
	风机

基础
	24
	
	
	15
	

	
	箱变

基础
	24
	W29#30#W28#26#14#

W17、13B完成
	
	7
	

	风机吊装
	24
	4
	1
	8台

（其中包括23#叶片未吊装）
	2

	集电

线路
	集电1回
	基础

开挖
	62基
	
	
	
	

	
	
	基础

浇筑
	62基
	
	
	
	

	
	
	组塔
	62基
	
	
	
	

	
	
	架线
	15.3KM
	
	
	
	

	
	
	地埋

电缆
	1.9KM
	
	
	
	

	集电线路
	集电2回
	基础

开挖
	41基
	
	
	41
	

	
	
	基础

浇筑
	41基
	
	
	41
	

	
	
	组塔
	41基
	
	
	41
	

	
	
	架线
	10.3KM
	
	
	10.3KM
	

	
	
	地埋

电缆
	2KM
	2km
	0.8km
	0.8 km
	1.2km

	集电线路
	集电3/4回
	基础

开挖
	60基
	1基（AN26+1）
	
	59基
	1基AN26+1

	
	
	基础

浇筑
	60基
	2基
	2基
	59基
	1基

	
	
	组塔
	60基
	8基
	3基
	48基
	6基

	
	
	架线
	14.86KM
	累计11.1km
	2.3km
	9.6km
	2km

	
	
	地埋

电缆
	650M
	650m
	135m
	462m
	188m

	储能站建安
	场平
	100%
	
	
	50%
	

	
	设备基础
	8
	4个电池舱完成
	4个
	4个
	

	
	消防水池
	1
	
	
	
	

	
	电缆沟
	100%
	
	
	
	

	
	设备安装
	8
	
	
	
	

	
	电缆敷设
	100%
	
	
	
	

	
	水消防设备安装
	1
	
	
	
	

	
	线路工程
	100%
	
	
	
	

	调试（升压站、风机）
	升压站
	100%
	
	
	
	

	
	风机
	24
	
	
	
	

	并网容量
	100.8MV
	已并网容量
	0MW


2、安全

2.1、现场一定要保持良好的劳动纪律，塔筒内不允许抽烟，再有发现严重考核罚款。
2.2、开挖的基坑，不能用警示带，必须用防护栏围起来。

2.3、施工现场两穿两戴必须齐全，高空作业必须系好安全带。

2.4、疫情封控：虽然国家已经放开了，但我们还是要重视起来，做好自身防护，带好口罩，不要对现场施工造成影响。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、 进度：做好监督检查对比施工进度计划的实施工作。发现有影响进度的不利因素及时同总包单位沟通，参加业主方组织的进度协调会。签发进度联系单、通知单等。

2、质量：监督好每天做好工序的质量技术交底工作，发现问题及时要求整改、不能及时整改的要签发《监理工程师通知单》，对通知单中的问题要求及时整改后闭环；对不及时整改或者整改不到位的要签发《质量问题考核单》并跟踪监督整改。质检专家提出的问题能够及时监督整改，接下来按照正常流程实施监理。做好隐蔽工程检查记录和隐蔽工程影像资料收集，做好旁站记录。
3、安全：继续做好疫情防控工作，风机现场的基坑临边防护；临时用电、各种电气试验、高处坠落、物体打击、吊机Q翻。监理旁站记录。

4、资料：确保资料与工程进度同步，依据《风电质检大纲》和《风电工程归档资料规范》的要求和质检专家提出的资料缺陷问题能够及时整改。

（三）业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

1、监理开出两个对应的考核单：一是高空作业不带安全帽和塔筒内抽烟；尤其是塔筒内吸烟，一旦有事这个代价是很大的，希望大家重视。二是开给总包项目部关于电装跟上并网需求的以及年底全容量并网的需求。
2、年底并网的话准备并几台，首先是总包单位、升压站和并网的手续问题要高度重视起来，13B和17#这两台必须力保年底并网，23#吊装完成和塔内的电装也都已经完成，20#风机也要想办法，20#和23#冲一冲争取年底并网。集电线路贯通20#和23#，如何保证不破坏大件运输道路的情况下能通，总包要和集电线路、大件运输、风机吊装的协商好，参考大家的意见。
3、为了确保13B和17#风机年底能顺利并网，我们要求成立一个专项验收小组，业主2人，监理1人，总包2人（必须有技术能力），生产准备的1人这四个方面，针对13B和17#这两台的并网进行专项验收，要求25号之前要验收完成。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2022 年 12月20日
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