赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 
工地例会会议纪要 
第 028期 
          常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 
（ 本期 10 万千瓦） 
监理部 
2023年 02月07日
会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司
三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

复工前施工计划和安全、征地协调。
四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
1、复工后风机电装该验收的验收，该消缺的消缺，2月20日之前把所有线路上的工作做完，争取2月底把3、4回路的风机并上网。
2、道路修筑和风机基础的协调正在抓紧进行。

3、集电线路二回路2月20日开始浇筑保护帽。
4、复工前再重新制定一个详细的施工计划。

5、复工前对今年所有进场员工进行安全教育和文明施工培训。

6、加强安全检查力度，督促各个分包将整改工作落实到位。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、复工前要提交复工申请材料，具备施工条件才可施工，不允许私自施工，要确保工程万无一失的顺利开工。

2、对现场的遗留问题，继续进行整改，电缆头、挡土墙、保护帽等一定要做到位。

3、对年后所有进场人员进行安全技术交底教育培训，每道工序施工前必须要对施工班组进行安全技术交底培训，一定要做到位。

4、掏挖的基坑周边，要按规范要求安装防护栏。

5、各个分包单位制定一个自己的施工进度计划，再和总包单位的进度计划对一下，一定要按施工进度计划进行施工。

6、带电部位的施工，必须先办理作业票再施工，严禁违章作业。

7、依据法律法规工程强制性条文要求，进一步强化工序验收程序，确保工程质量达标。
业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

1、施工人员尽快到场，总包把人员到场情况和复工申请、安全检查、安全教育等资料报给监理；认真对待复工前的这些准备工作，要对所有进场人员进行安全教育培训。

2、5.30要全容量并网，目前共浇筑了15个风机基础，吊装完成了11台，并网了5台，剩余的任务还很大，每个分包应该把自己负责的工程要做什么，心中早应该有个蓝图；总目标是不变的，虽然去年已经并网了，但是还有好多手续没有完成，抓紧时间把手续问题尽快办下来；储能3月底必须投并，总包和分包把这个计划好好排一下，分解一下各自的任务，总包单位把施工进度计划重新排一个，排好以后发给各个分包单位。

3、针对去年并网以后的问题进行消缺整改，开春以后可以考虑做水保了，提前做一个施工计划。

4、安全文明施工的费用该投入的投入，不仅教育要做好，人员的培训也要做到位，保证整个项目顺利进行，必须把安全自始至终排在第一位。
常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 
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