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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度
1.1、本周完成：

集电线路1回本周开挖7基、浇筑13基、组塔4基；集电线路34回消缺送电；储能站消防泵房垫层浇筑完成，2个避雷针基础浇筑完成；W29、30风机调试完成，W24风机电装完成；W9钢筋绑扎完成，25号基坑开挖50%，W13垫层浇筑完成；22号大件路完成，25-27道路征地协调3户基本完成；W17、W13B事故油池吊装完成，W14、26C、W29、W30事故油池垫层完成，W24C箱变基础接地完成。
1.2、下周计划：

湖北岳隆：W25道路完成，基坑开挖完成；W13锚栓、钢筋绑扎完成，3月6日开始浇筑。

山东济平：W9风机周四（3月3日）浇筑基础浇筑、回填；W14、26C、W29、W30事故油池安装完毕。25-27道路征地协调，3月5日之前把协调完成，3月15日之前把修路完成。
湖南宇达：储能站电池仓吊装完成，消防泵房浇筑完成40%，低压舱基础3月1日浇筑，出站电缆3月6日开挖完成；站变舱基础3月6日浇筑完成；W24、28风机电缆安装；3月3日开始吊装电池舱，3月6日完成。高低压电缆预计3月8日到货，3月10日完成。储能站-升压站电缆沟3月2日开挖，3月4日完成。

奥唯电力：组塔5基，基础浇筑7基（3月15日导线、金具到货，3月20日开始架线）。

成成伟业：W24调试，W14调试

河北润海：W28箱变安装、低压电缆安装

安全

本周安全工作：

对施工现场进行每日安全巡查。

对储能施工现场进行安全监督。

对组塔高空作业班组安全教育。

日常安全巡查中开具1张整改通知单和1张罚款单。

下周工作计划：

    继续对新进场人员进行三级安全教育；对危险施工作业人员进行安全交底。

采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法，实行动态管理。风机基础的混凝土浇筑旁站监督。

开展典型事故案例警示教育会议。

（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、进度

1.1、当前储能的施工进度是滞后的，每天每周对照进度计划进行总结，滞后的地方采取补救措施；

1.2、集电线路3、4回路按照进度计划要求做好各种消缺整改自检、报验的工作，具备送电条件；再次强调集电线路1回路掏挖塔基基础浇筑必须在2月底前完成31基的任务，否则立即增加施工队伍。

1.3、在进行进度推进的同时，做好消缺整改验收工作；
2、质量

  2.1、材料进场必须有合格证，第一次进场的材料必须有生产厂家资质。

2.2、风机基础开挖之前必须有开盘鉴定报告。

2.3、混凝土质量要加强监督，发现个别浇筑混凝土里有细沙。

2.4、集电线路铁塔组立前必须把接地完成，才可以进行下一道工序。

2.5、工序报验自查合格后再进行报验。

2.4、本周签发质量类《监理工程师通知单046》，问题如下：

风机箱变到塔基电缆上塔处电缆套管管口没有封堵。

风机箱变接地未固定（已整改，但部分箱变接地扁铁未刷黄绿漆）。

部分集电线路铁塔处底脚螺栓没上螺母或松动。

线路标识牌警示标志、部分螺栓扭矩力不足。

部分铁塔电缆皮破损、备用管外露。

部分电缆接线端子没有铜铝过渡鼻。

部分光缆通讯线没有整理。

集电线路3AN16塔缺少支撑。

底脚螺栓处保护帽没有完成。

部分电缆穿管高度不够。

个别跌落式断容器距地高度不够及下面树木未清理。

通信穿管固定使用铁丝、塔基未做护坡。

驱鸟器没有安装。

有四个中间接头井没有完成（存在安全隐患）。

箱变中和塔底柜中低压电缆接线端子螺栓长度不够；

2.5、继续加强施工工序、进场材料报验质量控制，施工单位必须自检合格的基础上进行报验；否则要按有关要求进行考核。

3、安全

3.1、本周签发安全类《监理工程师通知单045》一份，安全问题还没有整改完成，要求尽快进行整改，整改自查合格后复验。

1、W9风机现场缺少五牌一图，基坑四周有大块石头。

  2、储能站：

①进场道路出现山体滑坡（需要后期整改）。

②消防水池堆土未进行覆盖。

③消防水池开挖完成后未增加安全防护围栏及安全标识标牌（进行完成）。

3、集电线路1回路掏挖好的洞口塔基盖板未加支撑。

4、25#风机路径处没有设安全文明施工标志布置；

5、22#机位处过路水管过路处没有保护措施；

6、20#箱变门没有用锁锁好，防止柜内设备被盗；

7、20#箱变基础回填土必须用合格的土回填到位，不合格的石块不可回填；

8、23#箱变接地扁铁没有用黄、绿漆刷（其它箱变接地也有类似情况）；

9、22#风机处35KV带电过路电缆没有安全防护措施、警示牌标志；（已进行整改）；

10、26#风机处塔基处的导体裸露部分离地距离太近，需要整改。不符合设计和规范要求。
11、部分施工单位到现在为止接地搭接面焊接不符合要求。

3.2、下周四再组织一次消防演练和逃生急救活动。

3.3、所有基坑开挖后边缘、山上新修道路边缘必须有安全防护，防止行人、车辆、牲口掉入防止意外伤害。例如：箱变基坑开挖深度4米

（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

  1、征地协调问题要往前赶，3月6日W6风机机位恢复施工，X9机位本周把协议签好。

  2、3月15日之前必须把X2、X7、X8、X9的地征下来（下个月至少得有两个风机基础开工）。

  3、总包单位要对各个分包单位进行一个竞争机制的考核。

  4、集电线路、风机的消缺问题尽快完成，每个施工单位都是专业的，希望各个分包单位少留缺陷，必须把影响送电的和安全的缺陷都整改完成。

  5、风机基础浇筑，要总结去年的浇筑经验和教训，把进度做好的同时还要保证施工质量。

  6、下周必须投运两台风机。

  7、储能站的工期很紧，所有的工作都要往前赶，比如储能到升压站电缆沟、进场材料的报验；不能因为抢工期影响施工质量，必须按规范要求施工，否则将下发停工令，造成的所有损失由施工单位承担。

  8、集电线路3、4回路电缆敷设、铺砖盖砂做的很好，接下来监理要对储能到升压站和一回路的电缆施工，加强质量和安全的管理工作，关于质量安全的通知单、考核单该下的要下，绝对不允许出现任何质量事故。

  9、加强对新进场人员和组塔人员的安全教育培训，增强危险源的辨识。

 10、总包安全总监要落实施工现场的专职安全员是否配备到位，加强安全队伍的建立。

 11、经常组织一些防火、触电的急救演练活动。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 02月28日
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