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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成
风电场：W9浇筑完成，回填完成；X1基础二次灌浆完成，箱变油池已完成，W25-27道路协调；W13基础筋模验收，W25基坑开挖完成，W22、25大件路修整完成；W24电装验收完成，正在消缺；W26、29、30电装消缺。
集电线路：1回基础浇筑5基，组塔6基，塔材到货17基，征地累计43基；集电线路34回AN3-4电缆井已砌好，24号风机至3N3电缆接线完成，34回线路正在消缺。

储能站：消防水池完成40%，电池舱、PCS吊装就位完成，站变舱基础开挖完成，出站电缆协调还剩6家未签合同其余完成，低压舱基础浇筑完成，围墙开挖完成30%，接地网完成40%，接地扁钢、接地极、电缆支架已到货。

下周计划

湖北岳隆：W13、25基础浇筑完成，W22地基承载试验。
山东济平：W8路口征地协调，W25-27大件道路征地协调，W9机位大件路修整，W8、X1、W27地基承载试验，刑郭堆场修整，刑郭大件路障协调清除
湖南宇达：储能站消防水池具备浇筑条件，围墙基础完成50%，站变舱基础浇筑完成，出站电缆沟开挖完成，3月11日电缆全部到货，储能站到升压站电缆沟3月8日开始挖，电池舱接地3月8日完成；站内电缆、光缆敷设、消防管道防腐、消防管道、环网沟开挖，安装储能站二次屏柜2面；集电线路34回W28砌电缆井，20基塔位保护帽施工
奥唯电力：集电线路1回浇筑5基、组塔5基，接地15基，集电线路2回护坡及8基塔位保护帽施工
成成伟业：8号人员进场，9号进行人员安全教育，10号主吊进场，13号W22开始吊装，W24调试
河北润海：W28低压电缆敷设
2、安全
2.1、每日安全巡查，针对近日气温回升，现场施工人员还是负责人要求统一着装。

2.2、储能施工现场安全监督，目前储能属于赶工期阶段，对于施工现场的安全文明施工方面还得注重整改。

2.3、对储能站吊装队伍进行了安全技术交底。

2.4、上周日常安全巡查中开具1张罚款单通知单和1张整改通知单。

2.5、继续对分包新进场人员进行三级安全教育；对危险施工作业人员进行安全交底。

2.6、目前的施工现场安全文明施工得继续加强，安全方面将对安措费加强审理，将费用落实在现场。采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法，实行动态管理，加强考核力度，风机基础的混凝土浇筑旁站监督。

（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、进度

   1.1、各个分包单位要加快施工进度，上周进度计划未完成，储能站至升压站电缆沟和1回路一天浇筑一基没有完成。

   1.2、储能站施工和风机基础浇筑的进度滞后，这将导致全容量并网滞后。
2、质量

   2.1、天气气温开始升高，混凝土浇筑及水泥制品要及时养护，每两小时一次，养护至少一周时间。

   2.2、必须按照图纸设计要求施工，没有按照图纸施工的部位，一是消缺整改，二是设计院必须出具纸质版变更单。

   2.3、储能消防水池排架施工必须要搭设扫地杆及剪刀撑，承重横杆不允许使用焊接钢管。  

   2.4、每道工序施工都要做纸质版的技术交底，必须交到每个施工人员手里，尤其是消防水池砼浇筑这块，振捣手必须振捣到位，比如止水钢板处振捣不到底，将导致渗水现象。

   2.5、材料报验必须在自检合格后，具备施工条件以后再进行报验。
   2.5、会议纪要内容要传递到现场管理人员和带班人员手里，不要停留在参会人员手中。
3、安全

   3.1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

   3.2、吊车四周做好安全警示标志，定期检查钢丝绳等安全用具。

   3.3、现场的安全员必须配备到位。

   3.4、当前甲流病毒严重，所有人员要做好预防措施。

（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

   1、W13、W25#风机下周开会之前要浇筑完成。

   2、储能站和集电线路1回路的施工严重滞后，必须把工期全力以赴地往前赶一赶，储能站3月底必须投运，4月底1回集电线路要贯通。
   3、总包必须安排专人对储能站施工、材料、协调等进行跟进，把施工中的问题、设备材料、安装、协调的问题都及时处理或汇报，专人负责统筹管理，落实责任制，把责任人报给甲方。

   4、集电线路一回路下周必须浇筑完成8基，累计完成41基，完不成总包增加一支队伍。

   5、对于已完成的工程，总包安排抓紧消缺，特别是23#风机需要削山坡，抓紧完成风机投运；集电线路已投运的2、3、4回继续找空档消缺。

6、总包继续严格按规范执行进场材料报验、抽样送检，试块试样制作和送检，下周有两基风机基础浇筑，监理继续做好旁站，加强施工过程质量管控。

7、本月风机吊装前做好安全教育和安全交底，合格后才能进场；总包对所有在项目的施工人员定期和不定期的做好安全培训。

8、监理加强安全管理，要做到“零容忍”，现场发现的安全及时通报，该下考核单的绝不手软。
常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 03月07日
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