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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：
山东济平：W9基础二次灌浆完成，W9大件路修整95%，W27大件路修整50%；

湖北岳隆：W13浇筑完成，W22地基承载试验完成，W25基础钢筋绑扎完成；65
奥唯电力：浇筑3基，组塔6基，接地30基，征地协调刑郭、东阳泽、南清河都有反悔情况，征地7基累计47基，塔材到货38基，2回保护帽浇筑2基；
湖南宇达：储能站出站电缆敷设完成，消防泵房±0以下基础浇筑完成，围墙垫层浇筑，站变舱基础浇筑完成，低压舱回填完成，站内直流电缆、光缆敷设完成，PCS舱高压接线完成，电池舱接线完成，低压舱吊装就位完成，34回集电线路保护帽浇筑30基累计50基；
成成伟业：主吊转场倒运，W24风机调试并网；
下周计划

湖北岳隆：W6基础开挖，W25基础浇筑；
山东济平：W19基础开挖，W27大件路修整100%，刑郭堆场修整，W8、X1地基承载试验；
湖南宇达：消防泵房±0以上主体结构完成，围墙基础完成50%，设备区场平完成，升压站改造完成，至站变舱电缆敷设完成，PCS舱高压试验，储能至升压站电缆试验，34回集电线路停电把消缺完成，W28高压电缆中间接头完成；
奥唯电力：1回浇筑7基，组塔7基，2回保护帽浇筑20基，2回集电线路消缺完成；
成成伟业：W22风机吊装完成；
河北润海：W28箱变吊装就位，低压电缆敷设；
2、安全

  2.1、每日安全巡查，风机基础浇筑旁站，吊装队伍资料、设备审核。

  2.2、储能施工现场安全文明施工整改。

  2.3、对风机吊装吊装队伍安全技术交底。

  2.4、关于武汉“3.5”建筑工地事故警示学习。

  2.5、上周日常安全巡查中开具1张整改通知单。

  2.6、继续对新进场施工人员三级教育。

  2.7、采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法，实行动态管理；风机基础的混凝土浇筑旁站监督;风机吊装监督旁站。

  2.8、工作服、安全帽、反光背心，统一在湖北公司中标这几家供应商购买。
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、进度

  1.1、要求施工单位按照本项目的《进度计划》实施推进进度，对于滞后的工程项目要及时纠偏，采取措施包括投入的人力、机械、资金等。

1.2、集电线路1回月底26基要全部完成；风机基础下周要求完成2基。

1.3、储能3月底要送电完成。

1.4、5月30日全部完成并网。

1.5、监理部每周底要对上周的进度情况进行总结并进行考核。
质量

  2.1、所有施工项目必须严格按照设计图纸和《建筑工程施工和验收规范》执行，在施工单位自检合格的基础上进行报验，并强调工序验收合格制度。如钢筋模板工程要按照22G101标准执行，钢筋搭接长度、保护层厚度必须规范符合要求；

2.2、风机基础、塔基基础和其他设备基础等浇筑过程中一定要振捣到位，不可漏振。浇筑完成后（在龄期内）要严格进行养护管理；

2.3、所有的材料要严格执行进场报验、见证取样送检制度，材料没有确认合格的情况下不允许使用，如有不报验私自使用的，要进行考核，造成的工期损失由施工单位承担，集电线路消缺完成后再次进行复验。
安全

3.1、加强对吊装施工现场临时用电管理，所有临时用电要符合“一机一闸一保护”的规定；配电箱、发电机接地一定要良好、保护开关一定要灵敏可靠。

3.2、在塔筒内登高作业，防高空坠落装置一定配置齐全；吊车工器具一定要牢固安全可靠，吊车现场安全文明标识牌设置完善；每天要做好班前安全技术交底工作并在交底内容后面每个接受交底人签字。否则一经检查发现没有整改加倍考核。
3.3、所有风机吊装等施工人员必须保险齐全、劳动防护用品穿戴齐全、特种作业人证合一。3.4、计划下周四组织一次消防演练活动工作，要求总包单位提前做好准备。

3.4、集电线路组塔现场安全警示牌必须设置到位，配备现场安全员监督管理。
、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司
1、集电线路一回路施工进度严重滞后，月底必须把所有26#基基础全部浇筑完成，四月份一回路要全线贯通，具备送电条件。

2、距5.30就剩两个多月的时间了，下周要在X2、X7、X8、X9这四个机位里面挑两个机位开始动工，月底之前必须开挖完成两个风机基础，并且把剩下的机位全部动起来。

3、3月15日储能停电，风机、集电线路2、3、4回路的消缺的问题，尤其是风机塔筒上的安装问题，该修整的修整，把所有的隐患必须消缺整改完成。

4、总包下周必须把28#风机投运；尽快把23#风机存在的问题处理好，下周开会之前要让它运转起来。

5、22#风机必须在下周开会之前吊装完成。

6、监理把各个分包的施工进度和会议纪要的施工进度逐向地去核对，如果进度有滞后的，要进行考核，包括质量和安全方面也是一样，加强考核管理。

7、把储能未完成的工作安排一下，把影响并网、验收的问题全部整改完成。设备安装、调试、开始验收、并网完成的时间等，把这些做一个详细的计划出来，各项工作专人负责。

8、所有的材料要严格执行进场报验，材料没有确认合格的情况下不允许使用，如有不报验私自使用的，要进行考核，造成的工期损失由施工单位承担。

9、发现小的质量问题，监理对其下发通知单，对于大的质量问题，监理直接下发考核单，绝不手软，同时采取激励措施，把考核质量做的不好的单位的罚款，奖励给质量做的好的单位。

10、监理加强对集电线路一回路的质量监管；把每个月签发的考核单和通知单发一份给业主项目部。
11、总包单位和分包单位每日把现场施工照片往群里发一些。

12、总包在安全管理方面做的很好，但是不要松懈，继续对各个施工单位新进场人员做好教育与培训，开好站班会、安全技术交底、三级教育等工作。并留下记录资料。

13、春季火灾高发期，要求组织一次消防演练活动。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 03月14日
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