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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：
山东济平：W28箱变基础回填完成，W9、W27大件路完成，刑郭堆场修整，W27地基承载试验。
湖北岳隆：W23边坡修整完成，W13基础回填完成，W25基础浇筑完成。
奥唯电力：1回基础浇筑4基，组塔6基，2回保护帽15基累计17基，2回消缺完成剩电缆井。
湖南宇达：34回消缺完成，W28高压电缆中间接头完成，储能站消防泵房主体浇筑完成，消防水池防水完成，围墙圈梁浇筑30%，站变舱吊装就位完成，升压站改造完成，一次试验完成，站内电缆敷设剩余消防泵房其余已完成，光缆敷设完成。
成成伟业：W22风机吊装完成。
河北润海：W28低压电缆敷设完成，箱变吊装就位完成。
下周计划

湖北岳隆：W13、25二次灌浆，W6基础开挖。
山东济平：W24、28吊装事故油池，W8、X1堆场道路修整，W19基础开挖。
湖南宇达：消防水池回填完成，消防泵房女儿墙完成，挡土墙开挖支模完成，站内场平碎石铺设，消防管道防锈处理，接地网完成，二次试验完成，电池舱调试，避雷针吊装完成，储能站送电前电力质监。
奥唯电力：1回浇筑6基，组塔7基，2回护坡1基，保护帽15基。
成成伟业：W22电装，主吊转场，W27风机吊装。
河北润海：W28调试并网。
2、安全

  2.1、每日对施工现场进行安全巡查。
  2.2、对风机吊装现场进行旁站。
  2.3、开展了消防应急演练活动。
  2.4、日常安全巡查中开具1张安全整改通知单。

  2.5、采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法，实行动态管理；加强落实安全文明施工；风机吊装监督旁站；储能站安全文明施工施工落实。

2.6、根据现场和公司要求召开会议，安全事故警示学习。

（二）监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

进度控制管理

1、上周施工进度计划大部分都已实施完成，没有完成施工进度计划：湖北岳隆：W6基础开挖；奥唯电力：1回浇筑7基，组塔7基。只完成浇筑4基。X2、X7、X8、X9这四个机位里面挑两个机位开始动工，都没有动工
2、每周都必须按照进度计划实施、并且要按照例会上承诺的要求执行。

3、主攻建设用地征地协调力度、只有征地协调完成，才能推进施工进度。
质量控制管理

1、本周签发质量《监理工程师通知单》 048要求对中间接头井按照图纸设计要求去施工，已经进行整改。

要求集电线路塔基基础底部喇叭口一定要按照图纸设计要求施工，否则要进行考核。

风机基础和集电线路基础浇筑混凝土同条件试块现场一定要保管好，防止损坏，试块取样一定要分批次取样，取样时要找取样一般的有代表性的样品；

4、集电线路组塔前必须把塔基四周泥土清理干净，方可组塔。
5、风机基础浇筑一定要振捣到位，防止漏振，施工之前一定要进行交底、明确各自的施工区域和范围，加强质量责任。

6、风机基础四周、接地扁钢四周和直埋电缆沟必须用软土回填，主要是可以降低接地电阻值；保护混凝土基础和保护直埋电缆。施工前要有专门人员监督、并且同司机进行质量技术交底。

7、注意风机基础混凝土成品保护问题、防止损坏混凝土基础、回填时按规范要求。

8、电缆中间接头要按照图纸设计要求砌筑和施工。

安全施工管理

1.、本周签发《监理工程师通知单》048、 049两份，要求按照通知单要求整改回复。
2、本周组织一次消防演练，其目的，提高全体施工人员的防火意识，不管是住处、施工现场塔筒内安装、电气安装作业还是野外施工，不允许乱扔烟头或生火活动。另外一旦发生火灾要立即进行扑灭，还要进行自救逃生。

3、吊装现场比较乱、存在严重的安全隐患，要求做好安全文明施工措施，防护栏、灭火器、用电保护装置、警示牌等。

4、施工现场劳动防护不到位，屡教不改，禁止再犯，否则加倍考核。
资料

1、进一步完善施工资料管理工作、工程资料与进度同步；

2、按照《风电工程质检大纲》和《风电工程资料归档规范》执行。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司
  1、X9风机基础下周必须开工，W22风机必须在本月底投运。
2、储能是接下来一周的重中之重，3月23日储能电力质检，各个参建单位把涉及质检的资料和现场的问题都提前准备好；下周电力公司验收，把影响投运的问题梳理一下，把该解决的抓紧解决。

3、集电线路一回路的施工进度是严重滞后的，下周必须把邢郭的6基全部浇筑完成，把清河的4基协调问题解决，至少要保证这4基能开工，总包把孤山11基的改线问题抓紧与设计院联系，尽快完成设计。

4、3月底必须把所有风机的征地协调问题全部完成，总包要采取相应的措施，加快征地的进度。

5、省发改委每年都要对项目上的问题进行核查，要求总包把能吊装的机位和能并网的风机抓紧完成，能吊则吊，能并则并，这些都关系到整个项目的后续指标问题。

6、考核是为了推进整个项目采取的措施，监理考核的原则，就是对照各个单位每周报的进度计划，对没有完成的每一条计划直接对总包进行考核，加大考核力度，如果在五月底完成全容量并网，所有的考核全部返还给总包。

7、建设用地手续抓紧办理，水保可以考虑开工了，水保整个过程是要验收的，必须要有水保监测，抓紧把这个事情落实，环保监理监测也要同步进行。
8、质量是终身责任制的，总包要加强风机吊装的质量管理，包括集电线路的塔基基础，每个基础直接决定塔基是否能保证25年不歪不倒，是否能够安全有效地运行。

9、监理和总包必须把集电线路护坡的质量问题把控好。

10、目前整个项目的安全管控的很好，接下来再接再厉把安全管理工作做得更好，包括人员的安全教育和现场的安全措施必须做到位，安全方面的费用该投入的投入。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 03月21日
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