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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：W24、28箱变油池鹅卵石铺设完成，X1、W8堆场平台、道路完成；
湖北岳隆：W13、25基础回填完成，W13、W25二次灌浆完成，W25削边坡完成，W6基础平台完成50%，基坑开挖30%，X9征地协调完成；
奥唯电力：1回基础浇筑4基累计41基，组塔7基累计25基，2回保护帽15基累计32基，护坡1基；
湖南宇达：34回W28高压电缆中间接头电缆井完成；消防水池回填完成，围墙砌筑30%，场平完成，挡土墙开挖浇筑完成20%，消防泵房女儿墙浇筑完成，避雷针吊装完成，二次调试完成，接地网完成80%；
成成伟业：W27轮毂吊装，W22电装完成5%；
河北润海：W28风机调试并网；
下周计划：

湖北岳隆：X9道路、平台修整，W6基础开挖，W13、W25地基承载试验；
山东济平：W27箱变基础开挖，W19基础开挖；刑郭大件运输道路路障拆除；
湖南宇达：挡土墙开挖浇筑完成70%，围墙砌筑完成部分抹灰，消防水池内墙防水完成50%，消防管道防腐完成、环网接地完成、升压站储能部分对点完成，储能站电网验收；
奥唯电力：1回浇筑5基，组塔6基，导线、金具进场，2回保护帽全部完成，护坡1基；
成成伟业：W27吊装完成，W22电装终检，W13风机吊装；
河北润海：W29、30消缺复检；

新能量：升压站道路施工；
2、安全

  2.1、高标准严要求各分包单位，认真做好项目安全文明施工策划，项目各区域均符合安全文明施工图集要求；检查项目人员穿戴工装、安全帽及反观背心是否满足文明施工要求。
2.2、对组塔、吊装高空作业班组进行安全教育。

2.3、每日安全巡查，风机基础浇筑旁站，吊装队伍资料、设备审核。
  2.4、继续对现场施工人员进行三级教育。
（二）监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

一、进度完成推进情况：
湖北岳隆：W13、25二次灌浆，W6基础开挖。
山东济平：W24、28吊装事故油池，W8、X1堆场道路修整，W19基础开挖。
湖南宇达：消防水池回填完成，消防泵房女儿墙完成，挡土墙开挖支模完成，站内场平碎石铺设，消防管道防锈处理，接地网完成，二次试验完成，电池舱调试，避雷针吊装完成，储能站送电前电力质监。
奥唯电力：1回浇筑6基，组塔7基，2回护坡1基，保护帽15基。
成成伟业：W22电装，主吊转场，W27风机吊装。
河北润海：W28调试并网。

二、进度推进要求
1、X9 风机基础下周必须开工，W22 风机必须在本月底投运。 

2、储能是接下来一周的重中之重，3 月 23 日储能电力质检，各个参建单位把涉及质检的 资料和现场的问题都提前准备好；下周电力公司验收，把影响投运的问题梳理一下，该解决的抓紧解决。 

3、集电线路一回路的施工进度是严重滞后的，下周必须把邢郭的 6 基全部浇筑完成，把清河的 4 基协调问题解决，至少要保证这 4 基能开工，总包把孤山 11 基的改线问题抓紧与设计院联系，尽快完成设计。 

4、3 月底必须把所有风机的征地协调问题全部完成，总包要采取相应的措施，加快征地的进度。 

三、质量

1、储能工程的围墙使用砂的质量不符合要求，要求尽快退场处理、水泥、砖、沙的检测、试验不及时。

    2、储能墙体砂浆要提供M5、M10的配合比。
3、25#风机基础浇筑后的质量不符合要求，表面观感质量较差；
4、储能工程土建工程所用钢筋检测报告同监理、总包登记的批次对不上。
5、本次质量监督存在的问题必须及时闭环回复。

6、储能有一避雷针安装不垂直。要求整改。

7、储能站使用的砖未采用蒸压砖，不符合图纸要求，现场使用的砖容易泛碱，要求墙面泛碱情况处理好。

8、风机吊装可能出现基础达不到养护期，达不到养护期吊装的要把同条件试块送检。
四、安全

1、27#风机吊装现场安全文明布置不到位，今天到晚估计能够吊完，要求施工单位加强现场管理，消除各种安全隐患，确保项目进度向前推进。

2、施工现场安全技术交底落实不到位、施工人员在施工现场有不戴安全帽在施工。

3、对危大工程施工现场必须要有主要负责人在现场监督指挥，如风机吊装作业。

4、根据储能工程质检专家要求，储能带电投运等消防验收、通过后，尽快同有关管理部门沟通协调，确保储能安全投运。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

    1、整个项目征地协调的进度严重滞后，总包要加快征地协调进度。
2、集电线路一回路的施工进度滞后，3月底必须把剩下的21个基础全部浇筑完成，4月底必须把所有的工作全部完成，具备送电条件。
3、下周开会之前把22#风机投运，4月份必须把13、22、25B、27#这四台风机投运，共累计投运15台。
4、X8、X9两个机位要在月底之前开始进场清表动工。
5、储能3月底投运，4月15日之前必须把所有的收尾工作完成，包括地面硬化、四周护坡、挡土墙等。

6、储能的现场要做好应急预案和消防措施，尽快与消防部门沟通，把这项工作完善。
6、除了风机基础的征地，集电线路一回路必须在四月底投运，所有没有消缺的问题抓紧消缺，趁着现在人员充足，把这些工作都做在前面，能吊则吊，能并则并。
7、所有的材料，总包必须严格执行进场报验，凡是不合格材料，不允许使用，责令退场；施工质量不合格的，能整改的整改，不能整改的要进行返工。

8、在质量把控这一方面监理决不能手软，而且要加强考核力度，不是所有的问题都着监理提出来，而是你们各个单位要进行自查，自查合格以后，再报监理进行验收。

    9、安全方面有的部位做的很好，也有些部位还需要加强，安全设施、安全措施和安全教育等方面的费用该投入的投入。
常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 03月28日
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