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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：W27箱变基础完成、箱变接地完成，W19基础开挖深度0.6m、平台完成90%。
湖北岳隆：W6平台开挖完成，X9征地完成。
奥唯电力：1回集电线路浇筑3基，组塔6基，征地7基，2回保护帽、护坡已完成。
湖南宇达：储能站排水沟50%，挡土墙完成，消防水池内墙、设备间内墙甩浆完成，全站接地网完成，W27高压电缆敷设完成。
成成伟业：W13风机吊装完成，W22电装完成，W27电装80%。
河北润海：无
下周计划：

湖北岳隆：W6基础开挖（爆破），X9平台、道路修整，W13箱变基础开挖，13B、17#机位绿化复垦。
山东济平：W19基础开挖（协调完成情况下）。
湖南宇达：消防水池、设备间内墙抹灰完成，设备间砌墙，围墙圈梁浇筑完成、围墙砌筑20m，W13高压电缆敷设完成。
奥唯电力：1回浇筑7基，架线1N3-13，征地12基。
成成伟业：W27电装、W13电装，W25风机吊装。

    升压站：场地平整，围墙和支架保护帽修整。
河北润海：无
2、安全

  2.1、对吊装现场进行旁站，吊装时风速大必须立即停止吊装。
2.2、每日继续开展站班会。
2.3、加强对储能站的安全监督。
  2.4、继续对新进场人员进行三级安全教育；对危险施工作业人员进行安全交底。 
（二）监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

  进度目标（35期《工地例会》3月28日）

1、集电线路一回路的施工进度滞后，3月底必须把剩下的21个基础全部浇筑完成，4月底必须把所有的工作全部完成，具备送电条件。
2、下周开会之前把22#风机投运，4月份必须把13、22、25B、27#这四台风机投运，共累计投运15台。
3、X8、X9两个机位要在月底之前开始进场清表动工。
4、储能3月底投运，4月15日之前必须把所有的收尾工作完成，包括地面硬化、四周护坡、挡土墙等。

5、储能工程的施工进度比较缓慢，现场要做好应急预案和消防措施，尽快与消防部门沟通，把这项工作完善。

质量：
1、加强对风机电装验收的质量管理。
2、风机塔筒内的免爬梯要限期安装，验收时与电装一起验收；

3、箱变回填土、电缆沟回填土质量再三强调用黏土或沙土；
4、风机基础、集电线路隐蔽工程检查验收

5、土建基础钢筋的内部结构情况照片清楚，符合设计图纸和规范要求；

6、风机基础内部接地网主要结构照片清楚、符合要求。

7、所有箱变基础、风机基础、塔基基础接地金属接地网回填土用导电性良好的软土、严禁用石块回填。

安全：
1、每个分包班组负责人要对施工现场的施工人员和特种作业人员做好安全技术交底，例如电缆沟回填土不能用石块回填；导线端子压接应注意的问题、在塔筒内严禁吸烟、登高要系好安全带、滑扣等。

2、施工现场安全文明布置要合理。安全文明措施经费要正确使用。
3、储能工程电池组的投运（试运）、消防系统完善后、各种手续、消防验收检查通过后方可正式投运。目前现场的外围灭火系统还不符合要求，要求暂停试运。

4、风机箱变首次送电必须由厂家、运维值班人员、安装专业班组、总包、监理等；其它操作必须由运维值班人员严格按照操作票进行，其它单位不得私自操作。其它需要在作业线路范围的施工作业严格按照施工作业票进行；

5、风机吊装必须严格按照《吊装作业票》，《风机吊装施工方案》进行吊装作业，否则要进行考核。

现场问题分析：

1、风机吊装前要对吊装设备、工器具严格进行自检合格，报检《吊装作业票》签字后方可进行吊装作业。

2、13#风机现场有人在塔筒底部抽烟；电缆保护管上口没有用盖板遮挡防止物体掉入管中，引起堵塞。

3、电装验收没有严格履行“三检”制度，电缆金属铠接地网带没有接地。

  4、27#箱变到27#风机塔底柜电缆敷设不符合要求。

箱变接地引上扁铁搭接面不符合要求。

6、风机编号，警示标识、标牌还没有完善，塔筒内免爬梯还没有安装。

  7、箱变编号，警示标识、标牌等还没有完善。

  8、22#风机和箱变电装验收，送电前影响送电的接地、封堵、导线端子力矩、力矩线等问题还没有完成。
  9、箱变基础防锈、接地体与预埋件可靠连接。接地还未刷黄、绿漆。
 10、消防水池内安装脚手架的部分人员没有安全帽。

 11、储能工程临边防护围栏包括室内、室外（通知单也发过、质检、上电领导也提到），围栏要挂警示标志牌 。  
 12、集电线路X1N14塔基验收时，注意问题塔基底部喇叭型的直径、钢筋隐蔽工程间距照片。
 13、25#风机中间土交安中间验收。对吊装现场要求，1、报验《吊装作业票》；2、安全文明措施的落实，必须布置到位；3、严格按照《吊装方案》要求执行。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

  1、现场人员不固定，必须对新进场人员进行“三级”安全教育，业主单位会定期到现场检查，如发现安全隐患，将会进行重罚。

  2、近期沙尘暴严重，风力大，空气质量差，在这种恶劣天气的影响下，一定要保证设备运输和吊装现场的安全。
  3、X2、X7这两个风机基础抓紧推进，4月底之前要开始动工。

  4、集电线路1回路必须保证在四月底投运。

  5、所有的施工工序验收，必须自检合格后，再进行报验。
常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 04月11日
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