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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：W19基础开挖，X8平台整理
湖北岳隆：W6平台开挖
奥唯电力：1回集电线路浇筑5基，组塔6基，1N3-11架线
湖南宇达：储能站消防管道除锈防腐，消防水池地面、内墙抹灰完成，W13高压电缆敷设完成
成成伟业：W25风机吊装完成，W22等待复检，W27对中及终检完成消缺影响调试项，W13电装
河北润海：无
下周计划：

湖北岳隆：W6基础开挖（爆破），X9平台、道路修整，W13吊装基础
山东济平：W19基础开挖，X8平台开挖
湖南宇达：设备间砌墙，围墙砌筑，大门施工
奥唯电力：1回浇筑6基，组塔5基，架线1N3-11
成成伟业：W22、W27复检、W13电装

  升压站：一次舱、二次舱台阶和围墙补漆施工。
河北润海：无
（二）监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

  进度：

1、集电线路一回路4月底必须把所有的工作全部完成，具备送电条件。
2、4月份必须把13、22、27#这三台风机投运，共累计投运14台。
3、X2、X7#两个机位必须在4月底之前把征地完成。
4、储能工程4月底必须把消防系统安装完成，收尾工作结束包括地面硬化、四周护坡、挡土围墙等。

5、要加快消防泵房施工进度，现场要做好应急预案和消防措施，尽快与消防部门沟通办好消防手续。

6、W19、W6、正在开挖；X2、X7、X8、X9风机位还没有开挖。

质量：

1、本周签发《监理工程师通知单050》一份，要求对箱变外壳变形、刮擦油漆、风机塔筒外观锈迹的地方及时处理补漆。并限期落实整改。

2、消防泵房施工安装队伍的资质必须报验，材料设备报验。

3、消防管道除锈防腐要到位，按照图纸设计施工工艺要求的程序进行作业。管道焊接人员必须持证上岗。

4、材料和工序报验，必须自检合格后再进行报验，例如：集电线路的塔基接地、组塔的螺栓扭矩等，该报验的报验。
5、风机电装作业严格按照强条要求和《风力发电机组装配和安装规范》GB/T19568—2017执行。
	4.0.6 成套柜的安装应符合下列规定：

 1  机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

	7.0.2 成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。

	8.0.1 在验收时，应按下列规定进行检查：

 1  盘、柜的固定及接地应可靠，盘、柜漆层应完好、清洁整齐、标识规范。

	执行标准   《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》   GB  50254-2014

	10.0.1 熔断器及熔体的容量，应符合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体容量相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器，严禁替代。

	执行标准   《风力发电机组装配和安装规范》   GB/T 19568—2017

	4.5.3 电气安装

4.5.3.1 电气接线和电气连接应可靠，所需要的连接件如插接件、连接线、接线端子等应能承受所规定的电（电压、电流）、热（内部或外部受热）、机械（拉、压、弯、扭等）和振动影响。

4.5.3.7 各部位接地系统应安全、可靠、绝缘性能应不小于1MΩ。


安全：
1、储能站进场道路不断出现滑坡现象，要求施工单位拿出一个解决方案。

2、每日开展站班会，不要放松，继续保持。
3、现场发现没有正确佩戴安全帽和施工现场无安全员的，将进行考核。

4、目前现场施工人员的劳动防护穿戴有所好转，但还是有不到位的地方；

5、风机基坑和平台四周的临边防护和护坡要到位，如17#风机位处。

（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

  1、X2、X7必须在4月底把征地问题完成。

  2、4月25日之前把W19风机基础开挖完成；4月29日之前把W6风机基础开挖完成；5月10日之前把X8、X9#两个机位的基础开挖完成，必须具备打垫层的条件。

  3、4月份必须把W27、W22、W13#这三台风机投运，共累计投运14台。

  4、储能站4月底把消防设施和围墙全部完成。
  5、4月底必须把邢郭的三台风机的其中一台吊装完成。

5月份必须把W19、W25、W8、W9、X1这五台风机投运。

集电线路1回路4月底把剩下所有基础浇筑完成，5月10日之前必须具备送电条件。
总包单位重新梳理所有影响6.30全容量并网的问题跟工作，然后重新排一个6.30全容量并网的施工进度计划，本周五之前发给业主跟监理。
安全、质量方面，如果出现严重的安全和质量隐患的，监理直接开单子，要求根据工作量限期整改。
常州正衡电力工程监理有限公司
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