赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 
工地例会会议纪要 

第 038期 

 常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 

（ 本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 04月25日

会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

四标段—新能量科技股份有限公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：W19开挖基本完成，X8平台完成50%，高速出口路障清理完成
湖北岳隆：W6平台完成基础开挖30%，W13箱变基础就位，W25箱变基础开挖完成
奥唯电力：基础开挖完成累计50基，正在掏挖5基，组塔3基累计44基，架线1N3-11,1F3N6-13完成
湖南宇达：围墙砌筑完成80%，消防管道开挖40%，设备间安装60%，消防水池内墙抹灰完成，W13、W27高压电缆敷设完成
成成伟业：W22并网，W27风机调试，W13低压电缆敷设
河北润海：X1主吊组装完成
下周计划：

湖北岳隆：W6基础开挖50%，X9修路，W25箱变基础就位
山东济平：W19锚笼安装，X8平台完成、基础开挖50%
湖南宇达：围墙砌筑完成，设备间墙体砌筑，消防水池内墙防水，消防管道开挖60%，大门加工完成
奥唯电力：基础浇筑5基，组塔3基，架线1N11-16，1N29-31,1F3N1-5
成成伟业：W13、W25调试
河北润海：X1吊装完成，主吊转场W8

安全

2.1、对施工现场进行每日巡查。

2.2、湖北公司现场、资料检查，落实整改问题。

2.3、储能站安全文明施工落实，隐患整改。

2.4、架线班组安全技术交底。

2.5、上周日常安全巡查中开具1张整改通知单和2张罚款通知单。

2.6、工期紧、任务重，持续抓好现场施工安全监督管理工作，及时消除安全隐患，确保本工程安全推进。安全检查采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法动态管控，风机吊装安全旁站。

2.7、继续开展安全技术交底，新入场吊装队伍安全技术交底，人员审核，设备保养维护检查。

（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

上周进度分析：

1、X2、X7必须在4月底把征地问题完成（W6、W19、X8能正常施工）。

  2、4月25日之前把W19风机基础开挖完成；4月29日之前把W6风机基础开挖完成；5月10日之前把X8、X9#两个机位的基础开挖完成，必须具备打垫层的条件。

  3、4月30日前必须把W27、W22、W13#这三台风机投运（到4月24日已并网2台，要求加快电装进度和调试）。

  4、储能站4月30日前把消防设施和围墙全部完成（5月10日）。

  5、4月30日前必须把邢郭的三台风机的其中一台吊装完成。

5月30日前必须把W19、W25、W8、W9、X1这五台风机投运。

集电线路1回路4月底把剩下所有基础浇筑完成，5月10日之前必须具备送电条件， 保证并网送电。主线还剩10个塔基未完成。
总包单位重新梳理所有影响6.30全容量并网的问题和工作安排，然后重新排一个6.30全容量并网的施工进度计划，本周五之前发给业主跟监理。
安全、质量方面，如果出现严重的安全和质量隐患的，监理直接开单子，要求根据工作量限期整改。
质量

1、第37期《工地例会》和《安全工地例会》图片展示的问题已要求进一步追踪整改，如13#风机塔筒底部塔筒接地未与基础接地环可靠连接，已进行整改；

2、储能站消防泵房正负零基础部分空鼓还没有整改，要求在限期整改；对已投入运行储能系统的土建部分的要进行计划消缺、整改；

3、本周集电线路只浇筑一基铁塔基础X1F3N5，施工质量正常，1回路要加强塔基中间验收报验程序，否则要进行考核；
4、风机安装力矩/拉伸施工质量符合要求，拉伸验收时没有发现100%拉伸压力下螺栓、锚栓松动；

5、监理部强调施工现场严格遵守《风电工程施工和验收规范》在自检合格的基础上，进行报验，对自检不合格的要及时进行整改，不认真进行自检的施工单位必须进行考核。

6、储能围墙和消防泵房的门窗口滴水檐必须做到位。
安全文明施工

1、本周签发安全《监理工程师通知单0051》和《监理工程师通知单0052》2份，都已经进行整改；要求对签发的文件要认真实施，不可忽悠，否则对相关单位进行考核。

2、强调劳动防护用品的穿戴符合要求，避免发生意外事故；（如储能施工现场）；

3、强调班前会议和班前进行安全技术交底工作。

4、集电线路一回路掏挖洞口必须进行安全防护。

5、加强对集电线路组塔现场的安全巡查。

6、五一假期对生活区和施工现场进行一次安全大检查。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司
  1、5月份开始监理把所有的考核都抓起来，比如X2、X7两个机位5月5日之前开始动工、X8、X9两个基础5月10日开挖完成、W19B下周开会之前开始组装锚笼等这些计划，监理结合总包报的进度计划进行考核，把每一项进度的考核都抓起来。
2、储能站5月10日必须要具备消防验收条件。

3、集电线路一回路的施工进度严重滞后，一回路主线5月10 日必须具备送电条件。
  4、风机基础、吊装、集电线路所有完不成的节点，将根据每台风机发电量的金额和造成的损失进行考核。
  5、总包要加快建设合规性手续和临时占地手续的办理。
  6、山上的植被恢复和水保施工(水保监理监测、环保监理检测）这些都抓紧进行。
  7、监理和总包加强对新进人员的安全教育和培训，做好安全管理工作。
  8、5月份组织一些防火、触电急救、防坠落的安全应急演练活动。
常州正衡电力工程监理有限公司
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