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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：W19基础垫层完成，锚笼安装80%，X8平台完成50%
湖北岳隆：W6平台完成60%，X9修路40%
奥唯电力：基础开挖4基累计完成54基，浇筑5基累计53基，组塔1基累计45基，架线2+2-3，3分支1-5

湖南宇达：消防水池防水完成，围墙砌筑完成，消防管道开挖焊接完成，设备间墙砌筑完成，W25号风机电缆沟开挖完成

成成伟业：W13风机调试并网、W25电装消缺
河北润海：X1风机吊装
下周计划：

湖北岳隆：X9修路完成，W6平台完成基础开挖10%
山东济平：W19钢筋绑扎具备浇筑条件，X8平台完成、基础开挖
湖南宇达：水池内防水保护层粉刷完成，设备间墙粉刷完成，外墙保温完成，设备间门窗安装，围墙粉墙，场地平整，25号风机高压电缆展放，消防管道水压试验完成
奥唯电力：1回浇筑4基，组塔6基，架线1N11-15
成成伟业：W25调试及消缺
河北润海：X1吊装完成，X1电装，主吊转场W8
安全

2.1、继续每日开展站班会。
2.2、对吊装人员进行安全技术交底。
2.3、对施工现场进行每日巡检。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

  1、上周进度分析：

  1.1、5月份开始监理把所有的考核都抓起来，比如X2、X7两个机位5月5日之前开始动工、X8、X9两个基础5月10日开挖完成、W19B下周开会之前开始组装锚笼等这些计划，监理结合总包报的进度计划进行考核，把每一项进度的考核都抓起来。
1.2、储能站5月10日必须要具备消防验收条件。

1.3、集电线路一回路的施工进度严重滞后，一回路主线5月10 日必须具备送电条件。
  1.4、风机基础、吊装、集电线路所有完不成的进度节点，将根据每台风机发电量的金额和造成的损失进行考核。
  1.5、总包单位要加快建设合规性手续和征地手续的办理工作。
  1.6、山上的植被恢复和水保施工(水保监理监测、环保监理检测）这些都抓紧进行。
  1.7、监理和总包加强对新进人员的安全教育和培训，做好安全管理工作。
1.8、5月份组织一些防火、触电急救、防坠落的安全应急演练活动。

2、安全文明施工
1）、 2023年4月30日监理部组织总包、分包学习《安全生产事故通报警示函》和《安全事故快报2023年第二期》；并对储能电站项目、风电场风机基础和吊装、集电线路1回路进行施工现场安全问题排查、检查。
2）、储能电站

1、储能电站进场道路山体滑坡未整改；

2、现场临时用电不规范，要求立即整改。

3、储能电站消防水池施工抹灰人员劳动防护不到位，在施工现场所有人员必须戴好安全帽，这是施工的基本常识。见下图。
[image: image1.jpg]



3）、集电线路

1、集电线路塔基基础掏挖现场，临边防护不够到位；

2、发电机现场防护栏设置不到位。

4）、风机吊装

1、X1风机吊装现场场地杂物堆放紊乱。
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2、塔筒底部也较乱；接地螺栓松动，后来已进行整改，避免雷电伤害。

3、X1风机吊装现场，发电机防护栏倒在地上也没人管。

4、今日必须把施工人员保险单复印件交到监理部。
5）、继续做好班前交底会议、并留下签字记录。

吊装作业避免风险：要求按照专家评审的《风机吊装施工方案》执行；1、检查吊车司机是不是能够持证上岗的合法性；

检查吊车的机械性能是否可靠，包括年检时间必须有效期内；

检查吊具、吊带的安全性能、必要时要做检测试验；

检查吊车与吊物重心的作业半径是否在安全范围内、吊杆与地面夹角是否符合要求；吊车配重是否合理，必要时要经过计算；

吊装前必须要填写吊装检查记录表。

施工作业人员必须有强制性保险、登高作业证，并且把复印件交到监理部。

三、质量控制

最近发现的施工质量问题

X1风机塔筒底部接地局部接地接不上；
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W19风机基础垫层浇筑质量问题，垫层浇筑有较多的裂缝。
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3、加强风机电装塔筒到箱变的电缆敷设质量管理 工作
                                          常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 05月02日
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