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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：X1、W8箱变基础就位，W19基础二次灌浆，X8基础开挖完成具备打垫层条件；
湖北岳隆：W6、X9基础协调，W13、W25植被复垦；
奥唯电力：掏挖2基累计58基，组塔2基累计53基，架线1N11-13,1N1-2+1,1N20-25，2段塔位至风机电缆沟协调完成
湖南宇达：水池注水，外墙真石漆喷涂完成，设备间刮腻子完成，围墙抹灰完成，W25高压电缆敷设完成
成成伟业：
河北润海：W8风机吊装完成，W9轮毂吊装完成，X1、W8风机内电装完成
下周计划：

湖北岳隆：W6、X9协调
山东济平：X8锚笼组装
湖南宇达：围墙涂料，场区平整站内路基开挖，消防设备电装完成，设备间装饰装修完成
奥唯电力：升压站至X1、W8风机的高压电缆敷设全部完成，浇筑2基，组塔2基，架线1N13-17,1N18-20
成成伟业：消缺验收
河北润海：W9风机吊装完成，W9电装，3台低压电缆敷设，X1、W8终检对中
2、安全：

2.1、继续对施工现场进行每日安全巡检。

2.2、落实湖北公司资料检查，对现场资料查漏补缺。

2.3、工期紧、任务重，持续抓好现场施工安全监督管理工作，及时消除安全隐患，确保本工程安全推进。安全检查采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法动态管控，风机吊装安全旁站。

2.4、下周开展应急演练活动，开展春季安全检查暨隐患排查治理工作。

2.5、气温逐渐升高，施工现场做好防暑措施，备一些防暑药品，避开中午高温施工，防止施工人员中暑。

2.6、施工现场做好封控管理，避免非施工人员进入现场。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

进度与协调:
1、目前进度
1.1、风机基础还有5基没有完成，与6、30的目标还有很大的差距、今天是5月16日，如果进展很顺利风机基础必须有2支队伍同时干，才能达到工期要求。所以要树立紧迫思想观念，采取措施赶进度。

1.2、储能电站的进度计划也明显滞后，没有阻工、其他条件都具备，要求采取补救措施推进进度。

1.3、集电线路1回路滞后1周多时间，主线路32#塔基等还没有协调完成，要求尽快推进。

    2、上周进度分析
2.1、总包单位要把征地问题放在首要任务，W7、W10#两个风机基础10天之内把征地完成。

2.2、集电线路一回路必须在5月20日必须具备送电条件。

2.3、5月的并网计划是保四争五，W25、X1、W8、W9#四台风机必须保证在5月31日之前投并，W19B要加快进度，争取在5月底投并上。

2.4、每周开例会前半个小时，监理把上周各个分包每一项施工延误的天数统计出来，报给业主单位核对一下，然后在例会上公布出来，月底做一个汇总，根据每台风机的发电量进行处罚。

2.5、气温逐渐升高，山上的植被恢复抓紧进行，总包单位必须安排专人去负责这件事。

2.6、关于20#风机举报扰民的事要在250运行之前解决，总包抓紧想办法处理。

2.7、本周五（5月12日）总包把W7、W10的发电量算出来；5月20日之前基础开挖完成。
质量问题：

1、要求把以前通知单中的质量问题尽快整改回复，通知单中的问题一般当时是不能立即进行整改的问题。

2、严格把关施工工程质量，树立工程质量终身负责制的思想；不要像有些施工队伍，工程竣工、施工队伍都撤场了还在现场消缺。完成不了工程尾款不能结算。

3、继续做好钢筋原材料的进场验收检验工作，做好风机、塔基混凝土试块、二次灌浆料试块的现场制作和送检工作，不符合要求的追查原因。

4、集电线路导线展放、风机电装电缆敷设必须有防止导线、电缆外皮破损，如果发现野蛮施工将追究责任，材料损坏退场和赔偿。

    5、储能站消防泵房外窗梁柱、梁角不顺直，要求整改完成后进行复查。

    6、大件运输过程中保护好风机设备，采取有效措施，以免剐蹭。
安全管理：

1、最近施工现场安全管理比较松懈、劳动防护用品穿戴不到位的施工现场人员较多，要求项目负责人安全员进一步加强施工现场安全管理力度，不然要加倍考核， 实现项目的安全管理目标。

2、近期按照预定的计划，项目部必须做一次安全应急预案演练。要求总包单位提前落实布置到位。

3、前期施工过程中安全方面的《监理工程师通知单》还有几份没有回复的，请限期回复。

4、风机吊装前必须在现场检查验收合格后，签好《吊装作业票手续》，否则不准吊装作业。

5、吊装现场安全员要做好现场安全工作，严禁非施工人员进入现场，看好现场设备，不允许无关人员登车。
6、对已通电的集电线路、风机箱变需要消缺的地方，办好《施工作业票》。
7、目前雷雨天气频繁，监理部再三要求施工现场必须有防止雷击的措施，要避开雷电、大风天气施工，关注天气预报；塔基接地、风机设备接地要良好。

8、目前即将进入高温天气，施工现场做好防暑措施，备些防暑降温药和足够的饮用水，避开中午高温施工，防止施工人员中暑。

资料：

    1、尽快完善资料，没有报验的抓紧报验。
2、做好竣工资料归档工作、及时补齐、补全工程过程资料。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

    1、当前施工没有阻工的，不受征地协调影响的施工都要往前赶，比如：储能站消防手续的办理，集电线路的消缺，一回路不受涉矿影响的，这些工作都抓紧做。

    2、山上植被复垦也要放在重中之重，派专人抓紧去做。

    3、所有的机位选址都要提前和国土局协商配合好，避免走弯路，降低不必要的影响。

    4、距6.30时间不多了，现在首要的任务就是解决涉矿问题，加快征地协调，要克服困难，大家齐心协力一起想办法尽快解决。
                                         常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦） 

监理部 

2023年 05月16日
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