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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

八标段—河北润海吊装工程有限公司（未参会）
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

    进度
乡政府已经同意复工，集电线路正在抓紧协调，W7#机位一周内把征地完成，吊装人员重新组织入场，本周五到场，组织一次吊装安全技术交底。

山东济平：钢筋全部加工完成，事故油池等集电线路完成开始施工，施工人员全部到位。

湖北岳隆：人员、机械、设备、材料齐全。

内蒙古奥唯：管理人员3人。

湖南宇达：储能站内道路养护，开始平整场地铺碎石、做路牙石、基础封堵、安装大门。

安全

本周组织一次防暑、防火的应急演练活动。

本周对各个单位新进场人员进行安全教育和安全技术交底。
（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

进度与协调

目前进度方面
1、风机基础还有5基，要求加强征地协调力度，在许可的情况下增加协调资金的投入；风机安装W9风叶没有吊完，吊装之前做好安全技术交底教育培训工作，所有接受培训教育的施工人员必须签字。
2、储能电站的尾工，尽快扫尾消缺完成后自检合格后进行报验签字。

3、集电线路1回路主线路要求尽快推进。

质量方面

1、要求把以前通知单中的质量问题尽快整改回复，通知单中的问题一般当时是不能立即进行整改的问题。

2、做好集电线路、箱变安装方面的缺陷问题消缺工作，做到自检合格后报验，业主、监理、总包进行验收合格，方可竣工。

3、对风机基础、风机吊装、集电线路施工所有的每道工序完成自检后报验，否则要依据《施工管理制度》进行考核。
安全管理

1、本月是安全月，主题是“人人讲安全、个个会应急”。含义是遇到特殊情况会应急自救和会消除事故隐患。

2、施工人员在施工过程中，一定要用好劳动防护用品，穿戴好劳动防护用品。

3、施工现场安全文明措施必须布置到位、临时用电设备必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求、安全防护栏做到位、警示牌、标语布置到位。
4、近期按照预定的计划，项目部必须做一次安全应急预案演练。要求总包单位提前落实。

5、风机吊装前必须在现场检查验收合格后，签好《吊装作业票手续》，否则不准吊装作业。

6、对已通电的集电线路、风机箱变需要消缺的地方，办好《施工作业票》。
7、目前正处高温、雷雨天气季节，监理部再三要求施工现场必须有防暑降温措施、避开中午和高温时段施工，防止人员中暑伤害；塔筒安装后立即做好接地装置，防止雷击伤害。风机吊装作业要严格按照经评审的《风机吊装专项施工方案》执行。

8、要求总包组织学习，国家能源局关于印发《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》的通知，涉及本项目中的18项内容。

9、马上要复工，新进场人员及时缴纳保险；本月是安全月，要对所有人员进行安全技术教育、上班之前要进行班前会。

10、各个单位要做好防暑、防溺水、防火的宣传和培训，防止事故的发生。
资料

1、做好竣工资料归档工作、及时补齐、补全工程过程资料，不是质检不查了、资料也不做了，到时突击赶资料；

2、为了避免突击赶资料，要求施工进度与资料同步，否则依据有关《施工管理制度》进行考核。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

1、抓紧把集电线路一回路的征地落实，尽快全线贯通，X1、W8、W9#这三个风机能并的并上；接下来也抓紧把剩下的四个机位落实。

2、因政策原因，涉矿问题导致停工一个多月，对业主、总包、分包造成了很大的影响，目前除了W6、X9这两个机位，其它的都已经解决了，都能复工了，各单位尽快把人员、资金、机械、设备组织一下，该到场的尽快到场。

3、W7#抓紧完成征地尽快动起来；院头这边抓紧找合适的机位。

4、总包拿出一份全容量并网的进度计划，把所有的计划重新排一下，端午节后（6月25日）上班第一天发给业主单位。

5、马上进入雨季，所有机位的植被恢复抓紧完成。

6、对所有的新进人员进行安全教育、安全技术交底培训，对作业人员的资质进行审查，安全学习的、演练的活动，这些在6月份都必须做了。  
常州正衡电力工程监理有限公司
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