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一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位：  中国电建集团湖北工程有限公司 

运维单位：  江苏林洋光伏运维有限公司

分包单位：  湖北岳隆筑天建设工程有限公司

湖南宇达电力工程有限公司

河北润海吊装工程有限公司

山东济平建筑工程有限公司

风机设备：远景能源有限公司
二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

 进度、质量、安全、植被复垦、缺陷问题整改落实。
会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 
1、施工进度完成

1.1、做好试运后的消缺工作。施工项目部近期内组织所有设备厂家进行消缺；

1.2、没有进行到现场消缺的设备厂家施工项目部将发电函形式告知，不来的将双倍扣除质保金；

1.3、本项目决定在7月15前完成所有的缺陷消除工作；

1.4、工程归档资料施工项目部争取在7月15日前收集整理完成寄到武汉审核。
2、安全

2.1、消缺前严格遵守电力安全规程，办好工作票手续；

2.2、施工前做好安全技术交底工作教育，加强工作人员的安全意识；

2.3、安全措施落实布置不到位绝不施工，不出现任何安全问题或安全事故。

（二）、运维单位：江苏林洋光伏运维有限公司

1、250h试运行已结束，运维这边统计了暂时存在的一些缺陷，请各分包或厂家请积极的处理;
2、运维单位这边也积极响应咱们试运行结束后转生产的相关工作;
3、已列《石柱山风电场工程遗留问题处理清单》、希望总包项目部组织设备厂家协调配合处理清单中的问题。
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

进度

按照时间节点要求，7月15日前完成质量缺陷问题消缺工作；

按照时间节点要求，7月15日前完成工程竣工资料归档整理工作，所有归档资料寄送武汉专家处审核；
近期两天完成试运资料的整理收集工作；
2、质量：

2.1、风力发电机组试运已结束，各个单位工程的工程设备缺陷问题已经列出，需要总包单位组织设备厂家集中落实整改。
2.2、工程消缺完成后必须先自检、自查，合格完成后进行报验。

2.3、对风机和其他设备缺陷要及时登记消缺，必要时进行更换。
3、安全：
3.1、现场消缺作业前，严格遵守电力安全规程，严格执行“两票三制”的工作原则；
3.2、施工作业人员在作业前应穿戴好必要的劳动防护装备；

3.3、在塔筒内消缺作业时，要防止高空坠落、机械损害打击、触电等事故。
4、工程资料归档：

4.1、严格按照《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T31021—2012的要求进行归档与整理；
4.2、同时归档资料要符合国电投上海电力的要求；
4.3、归档资料组卷以相关的风力发电规范标准为依据。
（三）、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司
1、进度：

1.1、水土保持施工和验收、环评验收、水保验收、档案验收工作都已滞后，要求在7月15日前完成；

1.2、按照时间节点要求，7月15日前完成质量缺陷问题消缺整改工作；所有的能整改的应该全部整改完成，特殊的难以解决的将集中开会处理；
1.3、试运行结束以后我们还要成立验收的组织机构，试运行验收合格后移交生产合格后再进行达标投产验收（由上海电力股份公司领导参加监督指导）然后完成后还要继续最后竣工验收；所有的工作同启动验收工作程序一致；
2、安全：

2.1、需要在线路上、带电设备上、风力发电机上等消缺工作，作业前必须严格遵守电力安全操作规程，严格执行“两票三制”的工作原则；
2.2、施工作业人员在作业前必须穿戴好必要的劳动防护用品和安全装备；

2.3、在塔筒内消缺作业时，要做好各种安全措施，防止高空坠落、机械损害打击、触电等事故发生。
3、质量：
3.1、在所列《石柱山风电场工程遗留问题处理清单》中，内容比较完整，总包单位必须组织人员，集中消缺；

3.2、发电函告知各设备单位，无故不来消缺者将双倍扣除质保金，请其他单位消缺。

3.2、专项验收里有环保的、水保的尽快准备，总包必须专人负责，限期完成。
4、资料：

4.1、归档资料严格按照《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T31021—2012的要求进行归档与整理；
4.2、所有归档资料必须要符合国电投上海电力的要求，都是以原件形式组成，符合档案验收规定；

4.3、按照时间节点要求，7月15日前完成工程竣工资料归档整理工作，所有资料集中一起寄送到武汉专家审核。
常州正衡电力工程监理有限公司
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