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一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
分包单位： 信邦建设集团有限公司 
二、参会人员： 
见后附表 
三、会议主题：开工协调、进度、质量、安全、工程资料 
四、会议主要内容： 
1、 本周升压站施工队伍已经落实，剩余工程量的核准这两天完成确定工作，本周必须克服困难计划动工； 
2、 集电线路、风机基础的临时征地现场协调比较顺利、能够满足施工要求； 
3.、风机二标段项目管理人员已进场，临建设施已开始搭设； 
4、 无论遇到多大困难，本周五集电线路、风机基础、升压站的准备全面开工； 
5、 项目部要求各分包单位要配合好总包单位工作、总包单位各专业工程师要配合好施工项目经理工作，在做好各种准备工作的前提下，一切工作以项目启动为核心； 
6、对没有协调好风机机位或集电线路塔位的地方要进行重点进行公关协调，确保项目能够顺利开展； 
7、建立健全施工各项管理制度、实现项目的各项质量目标、进度目标、投资目标； 
8、 全力以赴确保 9 月 30 日前并网一批风机，12 月 30 前全额并网的进度目标； 
9、 要求 EPC 总包单位提前妥善地处理本项目历史遗留问题，坦诚布公地处理各种矛盾， 
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10、EPC 总包单位专业管理人员要做好施工现场安全技术交底工作，在风机基础、集 
电线路施工前利用一天和半天对现场施工人员进行安全技术交底培训工作，并在内容后面 
签字； 
11、继续做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。 
12、项目开工后，继续对工程所用原材料见证取样送检的实施计划要报到监理部、施工必 
须按照国家的 法律法规标准规范实施。 
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