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一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
分包单位： 信邦建设集团有限公司 
二、参会人员： 
见后附表 
三、会议主题：开工协调、进度、质量、安全、工程资料 
四、会议主要内容： 
1、 昨天到现在集电线路2#回路，3#、4#塔基开挖完成75%。

2、23#风机位道路正在施工，25#、26#机位在协调上还存在些问题，还在进一步协调中。

3、本周升压站设计图纸拿到后，下周可以开始施工。 
4、本项目的协调工作由总包单位负责、分包单位只管施工。

5、总包单位必须要同当地政府协调好本项目的外部关系，确保施工能够正常开展 。
6、 确定24个机位风力资源的大小、强弱，去除风力资源弱小的机位、优选风力资源好的机位。
7、树立工程建设的信心， 处理好工程上出现的各种矛盾和解决各种问题，同时要和当地村书记沟通好关系，确保施工过程中不受阻挠。
8、 以后开会要求总包通知各分包单位一起参加会议，使会议精神直接贯彻下去。 
9、相应国家建设部关于工程质量终身制的要求，要求总包对分包单位的集电线路、风机工程、升压站工程土建和安装，建立质量管理台账。
10、建立健全施工各项管理制度、实现项目的各项质量目标、进度目标、投资目标。 
11、全力以赴确保 9 月 30 日前并网一批风机，12 月 30 前全额并网的进度目标。 
12、继续做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。 
13、继续对工程所用钢筋、水泥等原材料见证取样和送检的工作、检测不合格的不得使用，施工必须按照国家的 法律法规标准规范和工程设计图纸施工。

13、要求总包单位对分包单位资质加快报审，符合国家规范要求分包单位方可进场。
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