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一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
二、参会人员： 
见后附表 
三、会议主题：工程协调、进度、质量、安全、工程资料 
四、会议主要内容： 
1、 集电线路施工队伍正在落实和洽谈，备选方案是协调能力强、施工技术好、队伍素质高的施工队伍。

2、鸿江升压站（本项目使用）由于光伏发电项目在本月24日、25日，必须验收后方可进场施工，项目部要求施工单位拿出施工进度计划，确保本项目在9月30日前首批并网。

3、升压站二次设备合同已签订，需要落实设备进场计划。 

4、升压站主变可以先进场，防止以后有不确定因素发生。
5、本项目的协调工作由总包单位负责、项目上各种阻工等问题均有总包单位负责处理，分包单位只管施工。

6、新进场的分包单位必须向总包单位报送进场资料包括单位资质、营业执照、人员资质、特种操作证、特殊机械设备备案和年检证明等资料，总包单位检查合格后方可向监理项目部报审。
7、 这两天必须确定24个机位点位，否则由于延误工期必须由总包单位承担责任。
8、近期气温炎热，施工单位必须积极做好防署降温工作，部分机位没有树荫等地方、现场可搭建临时凉棚、备些防暑降温药和其他降温措施。
9、天气炎热、严禁到河边、水库等地方游泳、防止发生意外。 
10、施工单位每天在施工前对班组人员进行安全技术交底工作，并在交底后面签名，并且每天进行的安全教育工作情况照片发到施工管理群。

11、现场施工人员必须穿戴好劳动防护用品、必须执行好施工操作规程
11、建立健全施工各项管理制度、实现项目的各项质量目标、进度目标、投资目标。 
12、全力以赴确保 9 月 30 日前并网一批风机，12 月 30 前全额并网的进度目标。 
13、继续做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。

14、为了确保施工现场安全，项目部对新修建的原材料、钢筋加工场地在使用前必须经过分包自检合格后报总包和监理项目部验收合格后方可使用。 
15、继续对工程所用钢筋、水泥等原材料见证取样和送检的工作、检测不合格的不得使用，施工必须按照国家的 法律法规标准规范和工程设计图纸施工。
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