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一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
二、参会人员： 
见后附表 
三、会议主题：工程协调、进度、质量、安全、工程资料 
四、会议主要内容： 
1、 集电线路工程，2个回路线塔位协调已完成20基，征地完成19基，其他事项正在协调中；下周计划集电线路浇4基，开挖8基。

2、 风机基础工程，有20#、23#、27#、29#、30#等5个机位可以正常施工，23#和27#已开挖完成，下周垫层锚栓钢筋绑扎可以完成，预计下周末这两个机位能够浇筑完成，其他机位的协调落实工作正在进行中，进场道路、风机基础开挖的施工逐步开展。

3、 升压站二次设备图纸已拿到，设备合同已签订，施工队伍进场准备工作已就绪，最后就等协调、谈判的结果和资金到位。 

4、 风机基础施工第一基先搞个样板，由各方一致验收通过确认后逐步展开推广。
5、 新进场两个风机施工队伍，由总包单位组织要对他们进行图纸会审与设计交底活动工作。
6、 新进场的分包单位必须向总包单位报送进场资料包括单位资质、营业执照、安全生产许可证、人员资质、特种操作证、特殊机械设备备案和年检证明等资料，总包单位检查合格后方可向监理项目部报审。
7、 工程所用原材料、构配件等如集电线路、风机基础、升压站设备基础钢筋、混凝土试块、二次灌浆料试块和高强度螺栓及其它材料要求做试验的，做好见证取样和送检的工作、检测不合格的不得使用。

8、 实验室必须按照国家法律法规要求的具有相应的营业执照、单位资质、安全生产许可证、人员资质、设备年检证明等材料。

9、 本工程风机机位如果需要做承载力试验和钎探工作的，由总包单位及时同有关单位联系。

10、 近期气温炎热，施工单位必须继续积极地做好防署降温工作，部分机位没有树荫等地方、现场可搭建临时凉棚、备些防暑降温药和其他降温措施。 
11、施工单位每天在施工前继续对班组人员进行安全技术交底工作，并签名，并且每天进行的安全教育工作情况照片发到施工管理群。

12、现场施工人员必须穿戴好劳动防护用品、必须执行好施工操作规程。
13、继续做好风机基础基坑四周、平台四周和集电线路塔基基坑四周的临边防护措施工作。 
14、继续做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。

15、项目部要求继续严格遵守例会管理制度，参加会议要及时、汇报工作必须有纸质版的书面材料。汇报材料要有系统性，上周的工作总结（包括没有完成的工作的原因和处理的方案）、下周的工作计划和需要协调处理的问题。
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