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会议主要内容
一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 
二、参会人员： 
见后附表 
三、会议主题：工程协调、进度、质量、安全、工程资料 
四、会议主要内容： 
1、 集电线路工程：

本周完成32#、33#、34#塔基掏挖完成、35#已掏挖完成50%，下周计划31#、36#、37#、38#塔基掏挖完成，32#、33#、34#、35#塔基浇筑完成。

风机基础工程：

本周内已完成23#风机基础预埋管安装、垫层浇筑；27#23#风机基础预埋管安装、垫层浇筑完成、锚栓组装完成；30#风机基坑开挖完成30%；29#风机平台开挖完成60%；20号平台开挖完成30%；23#风机锚栓组合件安装、钢筋绑扎；

下周计划23#风机钢筋安装完成100%；27#风机钢筋绑扎、模板安装、基础浇筑完成；30#风机基坑开挖、埋管安装、垫层浇筑；29#风机平台开挖、基坑开挖；20#风机平台开挖、基坑开挖。
3、风场道路工程：本周完成29#、20#风机进场道路修筑完成，下周完成26#风机进场道路完成50%。
4、升压站工程：主变、接地变、预制舱等基础图已出；其余的图纸正在陆续出来，站内施工队伍已到场，预计本周内能够进场施工。

6、本工程所有的单位工程的开工资料、专项施工方案本周内必须完成报申工作、否则要追查原因和责任，并且要按照《施工管理制度》进行考核。

7、每周例会开完后、会上说的工作计划例如23#和27#风机基础浇筑等为什么没有完成的原因必须在下期例会上说明清楚，并且下周应当采取的方案和补救措施写清楚

8、 对安全、质量没有做到位的单位工程、分部分项工程，工程管理人员要加强管控力度，确保工作做到位，监理项目部如果第一次签发《监理工程师通知单》后还是施工单位没有做到位，第二次要签发《工程质量（安全）问题考核单》。
9、 重申加强质量、安全技术交底工作程序，总包单位要对分包单位进行安全、质量（包括施工工艺）、分包单位要对自己的班组长、班组长要对施工人员进行施工工艺、技术要求进行交底，并且在交底的内容后签名。

10、 报送进场资料包括单位资质、营业执照、安全生产许可证、人员资质、特种操作证、特殊机械设备备案和年检证明等资料，总包单位检查合格后方可向监理项目部报审。
11、 工程所用原材料、构配件等如集电线路、风机基础、升压站设备基础钢筋、混凝土试块、二次灌浆料试块和高强度螺栓及其它材料要求做试验的，做好见证取样和送检的工作、对这批32mm的钢筋怀疑有问题的则进行第二次检测，如果检测不合格的不得使用，直接退场。

12、 做好钢筋加工料场、基坑浇筑现场等的临时用电和消防管理工作，接线和设备接地要规范、漏电保护开关要经常检查防止保护失灵；对易燃易爆的地方环境，如发动机、油箱旁必须按消防规定放置灭火器，对有安全隐患的用电设备必须更换，上述问题如果不加强管理、进行整改必须按照有关规定进行考核；

13、施工现场施工人员的劳动防护用品必须按照有关规定进行穿戴，否则按照规定要求进行考核，对多次劝说不改的一经发现加倍考核；

14、施工现场的安全设施包括防护围栏、挡灰尘网、防高处石块掉落问、安全文明标示牌等必须做到位、否则要按照有关规定进行考核。
15、 风机基础基坑垫层的四周，上方必须按有关规定要求有边坡，没有石块掉落的迹象，并且有防石块掉落网，下方垫层四周有排水沟和防止淤泥塌陷的措施。
16、 建议施工现场可搭建临时凉棚、一是可以临时休息避暑、二是可以避雨、三是可以保管现场工程材料，另外可以备些饮用水、防暑降温药和其他降温用品。

17、监理单位项目部要增加安全监理、土建监理；总包单位要增加资料员和设备材料管理人员等。 
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