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会议主要内容

一、参会单位 
业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司 

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装工程有限公司

二、参会人员： 
见后附表 
会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料。

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司 

1、进度

本周完成：

山东济平：W19基础浇筑，X8基础开挖80%，平台开挖完成90%；W27、W24、W14植被复垦；
湖北岳隆：W6、X9协调；W25箱变基础接地安装完成；W13B、W17、W13、W25植被复垦
奥唯电力：1回浇筑3基累计55、组塔4基累计51，架线累计1N29-1F1N4，1N2+2-11,1N29-31,1F1N1-13
湖南宇达：W25高压电缆敷设完成，终端制作；消防管道试压完成、屋顶防水完成、设备间抹灰完成，路灯装设完成，监控线铺设完成，围墙抹灰30m，大门加工完成
成成伟业：W25低压电缆完成
河北润海：X1风机吊装完成，转场W8
下周计划：

湖北岳隆：W6基坑开挖完成，X9平台及道路完成
山东济平：X8锚笼组装、打垫层，X1箱变基础就位
湖南宇达：消防水池蓄水完成，设备间外墙保温、抹灰完成，围墙抹灰完成，场平及碎石铺设完成，大门安装完成
奥唯电力：浇筑3基，组塔4基，架线1N11-15、1N22-29，1回主线及3分支所有电缆敷设完成
成成伟业：W25调试并网
河北润海：X1电装，W8风机吊装完成，转场到W9
2、安全：

    每日对施工现场安全文明布置、安全进行检查，继续对新进人员进行安全教育培训。

（二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

1、进度：

储能消防设备基本具备使用条件，根据施工进度分析：W25#风机并网计划、集电线路一回路主线完成滞后，W19B组装锚笼计划滞后。
2、安全：

2.1、储能站进场道路滑坡现象一直未解决，要求尽快采取措施处理。

  2.2、由于吊装现场靠近路边，当地村民有围观现象，需安排专人劝离施工现场。

  2.3、开挖电缆沟时，必须远离机械，要保持一定的安全距离。

2.4、现场基坑开挖必须做好安全防护，如使用盖板或防护栏。

3、质量：

  3.1、材料进场必须继续按照规定要求进行报验，不符合要求的退场更换。

  3.2、风机基础混凝土养护时间达不到设计要求的，必须进行同条件试块试块试压试验，数据可以留影像资料或监理到场见证。

  3.3、储能设备安装完成后必须进行封堵验收。

  3.4、升压站设备基础四周有下沉现象，回填土夯实不到位，储能站场地道路施工的时候一定要夯实到位。
（三）、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

    1、进度:
  1.1、总包单位要把征地问题放在首要任务，W7、W10#两个风机基础10天之内把征地完成。

  1.2、集电线路一回路必须在5月20日必须具备送电条件。

  1.3、5月的并网计划是保四争五，W25、X1、W8、W9#四台风机必须保证在5月31日之前投并，W19B要加快进度，争取在5月底投并上。

1.4、每周开例会前半个小时，监理把上周各个分包每一项施工延误的天数统计出来，报给业主单位核对一下，然后在例会上公布出来，月底做一个汇总，根据每台风机的发电量进行处罚。

1.5、气温逐渐升高，山上的植被恢复抓紧进行，总包单位必须安排专人去负责这件事。

1.6、关于20#风机举报扰民的事要在250运行之前解决，总包抓紧想办法处理。

1.7、本周五（5月12日）总包把W7、W10的发电量算出来；5月20日之前基础开挖完成。
2、质量：
2.1、储能消防水池屋顶蓄水试验做好拍照片发群里。

2.2、风机基础回填压实必须做到位，风机基础养护期不到要提前吊装的，试块强度必须达到要求，才可以吊装。

2.3、监理在施工现场发现设备有质量问题的，不管什么原因，立即停止施工，把质量问题处理完成后，报监理复查合格后方可使用。

2.4、所有材料进场，必须自检合格后，再进行报验。

3、安全：

3.1、储能站进场道路的边坡和将要开始动工的边坡，必须采取措施处理好，监理把这些安全上的问题发在群里。

3.2、风机基础的周边防护和塔基基坑的防护，把这些存在安全措施必须做到位。

3.3、风机电装新进人员是否进行了安全教育培训，是否人证合一，保险有没有到期，监理把这些问题去核实一下。
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