第一次周例会会议纪要
 
工程名称：安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目                                 编号：AHZJ-ZHJL-LH-002  
	会议地点
	项目办公室
	会议时间
	2022年09月02日

	会议主持人
	                   王洪伟

	会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。


	本次会议内容：
本周工程进度：
     夹具完成36%，导轨完成30%。
下周工作安排：
1、 夹具，支架安装
2、 进行直流电缆敷设工作
3、 组件安装。
总包发言
1、 施工队要严格按照设计要求进行施工。
2、 在施工期间我们将协调好业主的关系，同时保证施工人员的安全。
3、 天气高温合理安排施工进度计划。
监理项目部发言
安全：
1、 对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。
2、 购买集体保险。
3、 执行早班会，防坠落，防高空抛物等班前安全教育。
4、 作业人员佩戴安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。
5、 施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。
  进度：
1、 沟通设计院图纸进场，进行设计交底图纸会审，尽快制定项目划分表，依照项目划分表定施工进度计划，上报监理、业主审批。
2、 依照项目划分顺序排列施工方案。
3、 前期策划文件报审，尽快上报。
4、 所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。
质量：
1、 在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
2、 直流电缆敷设中注意不得划伤电缆皮。
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