第一次工地会议纪要
	       编号：AHZJ-ZHJL-001
工程名称：安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目           签发：
	会议地点
	工地会议室
	会议时间
	2022.08.29

	会议主持人
	业主经理李力 

	会议主题：
工程质量、安全、进度

	上次会议问题落实情况：

	本次会议内容：
   会议由建设单位主持召开，由各参建单位分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工；建设单位介绍开工准备情况，施工单位汇报施工准备情况；建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求，明确工地例会的时间、地点和主要参见人员。
1、 甲方李力进行参建单位介绍
     监理方为常州正衡电力工程监理有限公司，EPC总承包单位上海电力安装第一工程有限公司。
2、 甲方介绍工程开工准备情况并提出要求：
1、施工单位尽快上报工程施工进度计划及设备到场安装计划。
2、材料进场后，厂区料场需要拉好警戒线、要有安全标识。
3、进场材料需要送检的要及时送第三方检测。
4、施工单位要做好施工前相关准备工作。
5、组件进场时需要进行检测，施工单位需要做好相关配合工作。
6主体工程需要在9月30号完成。
7抓紧排布施工进度计划。
3、 承包单位施工安排：
1、工程施工中保证人员安全，做好相关安全防护措施。质量方面符合设计、规范要求。
2、尽快排布施工进度计划，后续会上报业主及监理单位。
四、监理工程师提出意见和要求 ：
1、进场施工人员必须佩戴好安全帽、反光背心及其它防护用具，施工现场需要配有专职安全员。
2厂内吊车吊运时四周要有警戒标识。高处作业时临边需要带好安全带并要有操作平台。
4、现场如果需要临时用电要符合规范要求，一机一闸一漏保，临时电线禁止乱拉乱放。
5、屋面施工时工人禁止吸烟及点明火，屋面要有灭火器防止发生火灾。
6、施工单位前期需要报验相关资料，如施工单位资质、人员资格证书、特殊工种作业证、进场材料厂家资质、材料合格证等。
7、现场施工要求按照设计图纸施工，如需变更的要经设计单位同意，并出具书面文件才能施工。
8、组件电缆线敷设后，禁止先把组件MC4接头连接到电缆线上，必须等逆变器端接完成才能连接，防止组件端放电发生人员触电。
9、现场需要及时提供施工图纸给监理单位。



	主送单位
	上海电力安装第一工程有限公司

	抄送单位
	马鞍山申曜新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



