
会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-HYJY-011 签发：

会议地点 施工项目部会议室 会议时间 2023年 02月 09日 9：00

会议主持人 戚 平

会议主题：强调施工安全，推进施工进度和质量控制 春节前后停复工安排

本次会议议题情况：

1、施工单位汇报施工情况；

2、监理单位谈工作情况；

3、建设单位谈施工安全和质量要求，以及春节后复工要求。

本次会议内容：

一、施工单位：

本周工作：

1、1#-8#屋顶：通讯线缆敷设完成 100%，MC4接头制作完成 100%。

2、1#-3#光伏配电房电气柜二次线敷设和连接基本完成，调试基本完成。

3、储能设备就位，高压线缆终端制作和连接完成，调试进行中。

4、1#-4#屋顶接地扁钢焊接基本完成。

下周计划：

1、清洗系统安装完成，桥架盖板完成封盖。

2、5#屋顶接地扁钢焊接完成。

3、调度协议签订并进行对点调试。

4、工程竣工前施工扫尾，标识标牌张贴等，安全文明检查。

二、监理单位：

安全、文明施工方面：

1、要求施工单位管理人员增强安全、文明施工的意识，加强最后施工阶段的安全文明施工

管理，杜绝违规操作。

2、屋顶施工现场和配电房的安全防护以及卫生要及时做好，标识标牌抓紧时间制作和张贴。

3、落实并网验收前的调试和对点工作，尽早能进行并网验收。

关于施工方面要求：

1、抓紧时间出具试验和调试方案，做好试验和调试的各项工作，收集保存好各项试验和调

试数据。

2、二次设备的调试、对点安排等时间节点要抓紧时间落实。



3、试验调试人员的资质证书及时提交报验。

4、工程竣工前收尾的工作安排。

5、对已经完成施工安装的工序质量安排三级自检，之后报验。

三、建设单位：

1、计划安排下周五现场具备并网验收的条件，20日左右进行并网验收，抓紧时间与宁波局

对接落实时间和协调相关事宜。

2、园区高压配电房前的电缆沟盖板要求进行做成活动盖板。

3、初步计划安排本月 28日进行工程竣工验收，现在可以与物业进行屋顶、雨水漏点等排查

验收，竣工验收资料也可以进行准备起来。

4、检修通道费用问题与合约部再争取争取，可以进行制作安装。

5、并网验收前，我们可以进行全部的初检一次。

6、变更联系单的确认和工程量的送审可以抓紧时间进行。

主送单位 宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP

分布式光伏发电项目

抄送单位
浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP

分布式光伏发电项目

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾

新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏

发电项目

发文时间 2023.02.09

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：




