
安 全 专 题 会 议 纪 要
工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

编    号：HYJY-ZHJL-013                                        签发：                                

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年03月03日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）安全专题会议。

	光伏场区土建：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划
1、光伏场区土建：

（1）管桩施工643根；

（2）支架安装57组；

（3）箱变平台焊接完成1座
2、升压站工程：

（1）高压厂区电缆沟全部完成 ；

（2）消防水池地上一层支模完成60％；

（3）储能一体机开挖完成7座，底板浇筑5座，电池舱浇筑完成5个
（4）预制舱一层卸车、安装、焊接；

（5）站用变卸车、安装；

（6）SVG、主变设备接地完成；

（7）10kV台架围栏安装
3、集电线路工程：

（1）直线检查井至J6转角井排管段开挖，浇筑垫层、绑扎钢筋、安放管枕及MPP管，浇筑混凝土，回填土完成。
（2）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成；

（3）浇筑J6转角井、J5转角井墙板及排管段混凝土；

（4）安放MPP管进入升压站预制舱；

主要设备到货情况

（1）组件到货37MW，到货51%；

（2）预制舱到货：6块，到货50%

（3）站用变到货1套；

5、光伏区、升压站下周计划：

1、光伏厂区土建：

（1）管桩施工根1000根；
2、光伏场区安装：

1、支架安装78组，组件安装78组；

3、升压站工程：
（1）综合楼墙体砌筑完成，抹灰完成；

（2）主变电缆沟砌筑完成100%；

（3）消防水池地上部分绑支模、绑扎钢筋完成；

（4）储能、一体机所有设备基础浇筑完成；

（5）辅助用房砌砖完成50%；

（6）预制舱二层卸车、安装、焊接；

（7）具备条件的控制电缆敷设；
4、集电线路工程：

（1）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成；
（2）热熔Φ200MPP管全部完成；
（3）浇筑J6转角井、J5转角井混凝土；
（4）安放MPP管进入升压站预制舱，绑扎钢筋，浇筑混凝土；
（5）场区内敷设高压电缆500米；
二、监理单位的要求及安全文明施工要求
1、施工现场安全员配备不齐，必须增加专职安全员，及时监督现场和排查安全隐患。
2、设备安装、调试前，技术人员会同有实际施工经验的工人，共同研究制订方案，并向参加操作的人员进行技术培训，要求操作时精神集中，听从统一指挥。
3、注意施工环境，检查作业范围内有无危险地段、电气线路及其它障碍物；必要时派专人把守、看管。作业人员必须按规定穿戴安全帽、工作服、佩戴工作牌、使用防护用品、用具；
4、光伏区和升压站凡有损坏及缺少警示牌，必须及时更换警示牌，新施工区域及时增加警示牌。
5、电焊作业时，务必做好防护措施，在可能会迸溅处覆盖防护，避免对设备造成表面伤害。对用户地面做相应防护措施，现场必须配备灭火器。   

6、发生事故或未遂事故时，要及时施救，并保护好现场，及时报告。

7、对施工现场临时用电用火安全管理，严格执行相关施工条例及用户要求。

8、禁止进入正在运行的悬空设备、起重机或吊索等起重设备旋转半径的下方，严禁在吊物下通过和停留。

9、集电线路过路顶管时，材料堆积严禁占用机动车道，避免意外发生。

10、集电线路电缆井开挖一定要做好放坡或进行边坡防护，防止塌方照成安全事故
11、施工人员要坚持每天下班前清扫制度，做到工完料净场地清。
12、水上支架安装，安装人员必须配备救身衣，安全带高挂低用；必须配备救生船，防止发生意外。

13、在搬运运输设备时，务必轻抬轻放，防止贵重设备震动，造成损失。

14、光伏区支架组件安装质量达不到标准，必须对安装人员进行培训及技术交底。


	主送单位
	常州天合智慧能源工程有限公司

	抄送单位
	泰安天泰新能源有限公司

	发文单位
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	发文时间
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注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
