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工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）
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	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年03月10日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）安全专题会议。

	光伏场区土建：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划
1、光伏场区土建：

（1）管桩施工根750根。

（2）桩头防腐400根。

（3）组件完成20组。

（4）组件完成6.5MW。

2、升压站工程：

（1）砌筑已完成，抹灰完成10%，外墙保温完成50%，屋面防水完成80%

（2）消防水池女儿墙浇筑已经完成

（3）所有设备基础全部完成

（4）辅助用房屋面保温完成        

（5）储能区电缆沟砌筑抹灰完成60%

（6）预制舱二层1-4节就位。

（7）GIS就位安装。

（8）110kV出线PT、避雷器就位。
3、集电线路工程：

（1）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成；

（2）热熔Φ200MPP管全部完成；

（3）浇筑J6转角井、J5转角井混凝土；

（4）安放MPP管进入升压站预制舱，绑扎钢筋，浇筑混凝土；

（5）场区内敷设高压电缆500米；

4、输出线路工程：

（1）顶管、扩孔、拉管完成228米；

（2）塔基征地正在协调；
5、主要设备到货情况

（1）本周预制桩到货899根

（2）GIS到货1套
二、光伏区、升压站下周计划：

1、光伏厂区土建：

（1）管桩施工根1000根；
2、光伏场区安装：

（1）、支架安装78组，组件安装78组；

3、升压站工程：
（1）综合楼抹灰完成60％，保温完成50％，屋面防水完成100％；

（2）消防水池拆模完成100％；

（3）储能、一体机周围电缆沟完成100％；

（4）辅助用房抹灰完成20%；

（5）预制舱二层5-7节、楼梯、爬梯安装完成；

（6）GIS羊角、套管安装、抽真空注SF6；

（7）具备敷设条件的控缆敷设；

（8）储能电池仓就位；

4、集电线路工程：

（1）J2接头井至J1直线检查井人工顶管完成20米（穿越特钢路）；

（2）J2至河道边顶管完成；

（3）浇筑J4转角井、J3接头井混凝土；

（4）电缆井外做防水、接地网、电缆井内做防水砂浆；

（5）场区内敷设高压电缆300米；

监理单位的要求及安全文明施工要求

1、现场管理人员应按规定的检查路线和检查项目进行认真检查，并及时排查存在的安全隐患。
2、设备安装、调试前，技术人员会同有实际施工经验的工人，共同研究制订方案，并向参加操作的人员进行技术培训，要求操作时精神集中，听从统一指挥。
3、注意施工环境，检查作业范围内有无危险地段、电气线路及其它障碍物；必要时派专人把守、看管。作业人员必须按规定穿戴安全帽、工作服、佩戴工作牌、使用防护用品、用具；
4、光伏区和升压站凡有损坏及缺少警示牌，必须及时更换警示牌，新施工区域及时增加警示牌。
5、电焊作业时，务必做好防护措施，在可能会迸溅处覆盖防护，避免对设备造成表面伤害。对用户地面做相应防护措施，现场必须配备灭火器。   

6、发生事故或未遂事故时，要及时施救，并保护好现场，及时报告。

7、对施工现场临时用电用火安全管理，严格执行相关施工条例及用户要求。

8、禁止进入正在运行的悬空设备、起重机或吊索等起重设备旋转半径的下方，严禁在吊物下通过和停留。

9、输出线路过路顶管施工时，材料堆积严禁占用机动车道，避免意外发生。

10、集电线路电缆井开挖一定要做好放坡或进行边坡防护，防止塌方照成安全事故
11、施工人员要坚持每天下班前清扫制度，做到工完料净场地清。
12、水上支架安装，安装人员必须配备救身衣，安全带高挂低用；必须配备救生船，防止发生意外。

13、在搬运运输设备时，务必轻抬轻放，防止贵重设备震动，造成损失。

14、对于无故不进行巡回检查、玩忽职守，造成事态扩大者，将给予责任人严厉考核。

15、设备安装施工用的物品、材料，听从负责人安排按指定地点堆放，工作场地及通道必须保持整洁畅通，物件堆放必须整齐、稳固，防止物品掉落造成人员伤亡。
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