
会  议  纪  要
工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）  

 编号：HYJY-ZHJL-12                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年02月24日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）监理例会。

	会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划未
1、光伏场区土建：

（1）管桩施工1200根；

（2）支架安装78组；

2、升压站工程：

（1）综合楼墙体砌筑完成60% ；

（2）围墙内外粉完成 80% ；

（3）主变基础围墙完成100%；

（4）储能开槽放线；

（5）电缆沟开槽放线；
3、集电线路工程：

(1)J2直线检查井、J5直线检查井至J6转角井排管段开挖；

（2）电缆接头井-J2直线检查井顶管扩孔拉管完成；

（3）热熔Φ200MPP管2150米；

（4）浇筑直线检查井、J5电缆井底板及排管段混凝土；

（5）浇筑J4电缆井垫层；

4、主要设备到货情况

（1）组件到货4MW，到货5%；

光伏区、升压站下周计划：

1、光伏厂区土建：

（1）管桩施工根350根；
2、光伏场区安装：

1、支架安装78组；

3、升压站工程：
（1）综合楼墙体砌筑完成；

（2）主变围墙抹灰完成 ；

（3）主变电缆沟砌筑完成50%；

（4）消防水池地上部分支模完成20%； 
（5）储能开挖80%；

4、集电线路工程：

（1）直线检查井至J6转角井排管段开挖，浇筑垫层、绑扎钢筋、安放管枕及MPP管，浇筑混凝土，回填土完成；
（2）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成；

（3）热熔Φ200MPP管全部完成；

（4）浇筑J6转角井、J5转角井墙板及排管段混凝土；

（5）安放MPP管进入升压站预制舱；

二、监理单位的要求及安全文明施工
1、为3.30并网计划，施工进度缓慢，必须按照并网计划进行，否则进行考核。

2、组件安装前，必须持有厂家提供技术交底，监造验收报告和第三方组件到货检；
3、组件安装样板区，未报审监理项目部私自安装组件，导致组件面板划伤，必须拆除，加强现场人员技术交底；
4、光伏区水上施工作业，配备救援船问题强调多次，到此还未落实，必须尽快落实；
5、光伏区和升压站凡有损坏及缺少警示牌，必须及时更换警示牌，新施工区域及时增加警示牌；
6、光伏区组件、箱变、电缆堆放位置未放置灭火器，加强现场人员安全交底提高人员安全防范意识，必须增加灭火器。
7、升压站10KV备用电源围挡，不符合规范；

8、设备基础未做倒角线，不符合设计要求，必须严格按图施工，造成的经济损失由你单位承担；
9、升压站拆卸的支护模板有钉子，随意堆放必须及时清理，避免发生意外；
10、升压站围墙抹灰，墙面整体达不到平整，不符合要求；
11、升压站砌筑和抹灰的砂灰，当天使用完成不得留到第二天继续使用。

12、升压站接地网焊接时焊渣未做清理就做防腐措施，不符合设计要求，必须清理干净后做防腐。

13、集电线路绑扎钢筋，存在绑扎不牢固；混凝土浇筑时振捣不实，不符合设计要求，加强技术交底，混凝土施工必须振捣到位避免出现麻面现象。

14、光伏区升压站施工现场，废弃材料和现场所产垃圾未及时清理，必须及时清理完成。
15、组件、设备堆放场地需要增加灭火器和人员定点或不定点巡查，防止火灾发生，做到所有施工区域禁止烟火；
三、建设单位提出的要求
1、后续组件到场后，进场人员要求安全考试、证件齐全，监理单位审查合格后，开展后续工作。
2、现场安全文明施工，现场吸烟、施工电源接地不良，加强现场施工安全交底。

3、施工单位兼职安全员和专业安全员，及时监督现场和安全隐患，人员超过50人必须有专职安全员；
4、升压站设备基础质量达不符合标准，施工单位加强资料管理，落实技术交底。

5、各施工单位注意转序工作，必须填报转序单，申报监理单位审查。
4、升压站施工现场环境凌乱，必须整改否则将进行处罚和停工考核。

5、升压站储能基础预埋件平整度达不到设备安装标准，加强质量管理提高施工质量；
6、光伏区打桩进度缓慢，需要加快施工进度和施工质量，需要合理增加人力物力；
7、组件到场后必须提前做好验收、交接、试验等工作，组件堆放场地要平整，杂草清理干净，增加灭火器做好防火措施；
8、升压站进场的二次设备要求做好防潮和设备防护工作。

9、输出线路征地问题尽快协调决定，避免耽误后期开展工作。
10、做好现场应急预案，组织开展现场应急演练，提高人员安全意识。



	主送单位
	常州天合智慧能源工程有限公司

	抄送单位
	泰安天泰新能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部
	发文时间
	2023年02月24日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
