
会  议  纪  要
工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）  

 编号：HYJY-ZHJL-14                                    签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年03月10日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）监理例会。

	会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划未
1、光伏场区土建：

（1）管桩施工根750根。

（2）桩头防腐400根。

（3）组件完成20组。

（4）组件完成6.5MW。

2、升压站工程：

（1）砌筑已完成，抹灰完成10%，外墙保温完成50%，屋面防水完成80%

（2）消防水池女儿墙浇筑已经完成

（3）所有设备基础全部完成

（4）辅助用房屋面保温完成        

（5）储能区电缆沟砌筑抹灰完成60%

（6）预制舱二层1-4节就位。

（7）GIS就位安装。

（8）110kV出线PT、避雷器就位。
3、集电线路工程：

（1）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成；

（2）热熔Φ200MPP管全部完成；

（3）浇筑J6转角井、J5转角井混凝土；

（4）安放MPP管进入升压站预制舱，绑扎钢筋，浇筑混凝土；

（5）场区内敷设高压电缆500米；

4、输出线路工程：

（1）顶管、扩孔、拉管完成228米；

（2）塔基征地正在协调；
5、主要设备到货情况

（1）本周预制桩到货899根；

（2）GIS到货1套；
二、光伏区、升压站下周计划：

1、光伏厂区土建：

（1）管桩施工根1000根；
2、光伏场区安装：

（1）、支架安装78组，组件安装78组；

3、升压站工程：
（1）综合楼抹灰完成60％，保温完成50％，屋面防水完成100％；

（2）消防水池拆模完成100％；

（3）储能、一体机周围电缆沟完成100％；

（4）辅助用房抹灰完成20%；

（5）预制舱二层5-7节、楼梯、爬梯安装完成；

（6）GIS羊角、套管安装、抽真空注SF6；

（7）具备敷设条件的控缆敷设；

（8）储能电池仓就位；

4、集电线路工程：

（1）J2接头井至J1直线检查井人工顶管完成20米（穿越特钢路）；

（2）J2至河道边顶管完成；

（3）浇筑J4转角井、J3接头井混凝土；

（4）电缆井外做防水、接地网、电缆井内做防水砂浆；

（5）场区内敷设高压电缆300米；

三、监理单位的要求及安全文明施工
1、光伏区部分组件安装缺少垫片、弹片和组件未固定，组件安装上下止口不整齐，组件上下错位，加强现场人员技术交底，对存在的问题进行整改。
2、料场堆放区域多次强调，但任未配备大型灭火器，如造成损失有总包单位承担。
3、经检查发现升压站电气安装时，安全员未及时到岗，安全员必须监督现场和排查安全隐患，不符合规定，必须增加专职安全员。
4、升压站储能基础内地面找坡，还达不到设计要求，增加质量交底。
5、现场安全检查发现个别人员抽烟，没有安全防范意识，现场管理人员管理不到位，必须加强现场安全防护管理。
6、升压站、光伏区、集电线路、输出线路内建筑废弃材料必须及时清理。
7、输出电线路施工区域，必须做好安全防护增加警示牌，安全警戒线和夜间警示灯，避免夜间行人发生跌落。
8、水上组件样板区安装验收存在的问题，还未及时复验就进行下一步工序，不符合相关规范，进行复验。
9、光伏区检查发现支架檩条被撞坏，现场管理人员必须加强现场管理，避免类似情况再次发生。
10、升压站综合楼已开始抹灰，及时排查室内，强电、弱电线管和线路，避免后期返工。

11、光伏区组件安装上下安装颠倒，支架螺丝、组件螺丝未拧紧，部分缺少弹片，还未整改，必须整改后报验监理项目部，否则将进行考核。

12、现场施工工序需经过三级验收后，在监理项目部检验合格后，进行下一道工序。
13、现场组件安装，螺栓必须紧固到位，已拆封的组件做好固定，避免大风恶劣造成不必要的经济损失，另外实时观测天气情况，及时做好防范措施。
14、总包单位资料报审，目前通知单5份还未回复，过程资料必须与现场施工进度同步。
四、建设单位提出的要求
1、现场支架安装个别发现破损，现场必须做好防水和成品保护工作。
2、设备接地，必须按电网标椎和图纸要求，接地端必须做好黄、绿防腐漆。

3、升压站电缆敷设，必须按照规范要求进行敷设，落实好技术交底。
4、支架组件安装质量达不到标准，必须对安装人员进行培训及技术交底。
5、光伏区安装区域和升压站建筑区域垃圾、废弃钢管、模板必须及时清理。
6、安全专项检查，各单位按照要求组织文件，必须附有现场照片。
7、对集团公司下发的文件《关于开展安全专项检查通知》各单位落实好相应的资料，随时做好检查。
8、升压站储能设备预计本月15号到场，必须及时清理场区和规整好所材料。
9、电缆架抓紧施工，做防腐时必须将焊渣清理干净，提高施工质量。
10、升压站电气安装、调试进入安装高峰期，专业监理人员及时到场旁站和现场指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对现场抽烟人员，管理人员加强现场管理监督。
12、总包单位管理人员，必须对现场安全、质量管理到位。


	主送单位
	常州天合智慧能源工程有限公司

	抄送单位
	泰安天泰新能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部
	发文时间
	2023年03月10日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
