常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会
                                             签发人： 
	会议时间
	2023 年01月 04 日
	会议地点
	会议室

	参加人员
	王明官、李建、周红强、彭尾生、叶万川

	会议主题
	第二次监理例会

	主持人
	王明官
	记录人
	王明官

	会议内容：

一、监理单位对项目各项工作提出相关要求
1、尽快报审前期资料，组织施工人员及材料尽快进场报审并做好防疫措施。
2、进场施工人员必须做好施工安全文明培训、技术交底及买保险。
3、现场施工管理人员必须驻场，编制施工进度计划并按此执行，确保工程质量、施工安全及进度。
4、现场特种作业人员必须人证合一，确保施工安全。
5、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报监理项目部。
6、现场后续材料尽快采购，确保不影响施工进度。
7、吊装前必须报审吊装方案，现场配备专职安全员并做好防护措施，屋面施工必须配备灭火器，动火必须开操作票后施工，确保施工安全。
8、现场严格按图纸设计及规范要求施工，确保工程质量。


二、施工单位对项目各项工作的安排
1、盖章施工蓝图尽快进场。
2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。
3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路图纸。
4、后续材料尽快进场并组织施工人员进场施工，确保春节前车身车间支架、组件安装完成。

	主送单位
	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

	抄送单位
	   常德正善新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023/01/04


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后

