
常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会
签发人：
	会议时间
	2023 年02月 10日
	会议地点
	会议室

	参加人员
	王明官、李建、彭尾生、叶万川、李杰

	会议主题
	第三次监理例会

	主持人
	王明官
	记录人
	王明官

	会议内容：

一、监理单位对项目各项工作提出相关要求
1、尽快完善资料并报审，确保施工进度与资料同步，做好现场防疫措施。
2、后续进场施工人员必须做好施工安全文明培训、技术交底及买保险。
3、编制施工进度计划并按此执行，确保工程施工进度。
4、现场特种作业人员必须人证合一，确保施工安全。
5、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报验。
6、现场后续材料尽快采购，确保不影响施工进度。
7、吊装前必须报审吊装方案，现场配备专职安全员并做好防护措施，屋面施工必须配备灭火器，动火必须开操作票后施工，确保施工安全。
8、后续箱变、预制舱基础等盖章蓝图尽快进场，现场严格按图纸设计及规范要求施工，确保工程质量。
9、屋面原有避雷带尽快恢复，路边堆放的组件尽快安全倒运到堆场
10、阴雨天气屋面施工做好安全防护措施，确保施工安全。


二、施工单位对项目各项工作的安排
1、后续盖章施工蓝图尽快进场。
2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。
3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路图纸。
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