
会 议 纪 要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号:CZZH-TRMY-HYJY-009

会议地点 腾讯会议 会议时间 2023 年 06 月 12 日

会议主持人 辛国顺

会议主题：安全、质量、施工进度

参会人员：辛国顺、吴慧、于小鹏、张磊磊

会议主要内容：

一、监理方发言：

1、施工单位汇报上周施工进度完成情况及本周施工进度计划。

2、设计图纸变更本周一完成，并在本周内完成图纸会审。

3、厂房荷载报告由设计院本周来人到现场查看并出具厂房荷载报告，给出准确完成时

间。

4、图纸变更完成后，提交供电局审图，给出准确完成时间。

5、图纸完成批复后，C仓和 G仓的材料/设备采购流程，需要多少天周期完成。

6、因阳光电源厂家光伏逆变器供货不及时，处于紧张状态，图纸变更完成会审后，光

伏逆变器可提前进行采购，走相关流程。

7、图纸变更完成后，供电局需一月左右完成批复，才可进行 C仓和 G仓的材料采购，

可能会导致 C仓和 G仓的施工与施工进度计划不符，造成施工进度滞后。

8、C仓和 G仓的施工阶段，施工现场必须有相关负责人在场。

9、图纸变更完成后，并完成图纸会审，与郑总沟通高压侧箱变基础施工，提前做高压

设备基础。

10、为施工安全考虑，C仓和 G仓提前安装临边护栏。

11、施工时间避开高温天气，项目部配备防暑物资。

二、施工单位发言：

1、上周施工完成 H仓和 E仓的检修通道安装、桥架安装。

2、本周施工 H仓和 E仓的直流电缆敷设、防雷接地扁铁焊接。

3、项目备案变更已申请，但未拿到备案证。



4、图纸变更本周一完成。

5、厂房荷载报告已联系沟通设计院，本周内来人到现场查看并出具厂房荷载报告。

6、图纸变更完成后，由设计院与供电局进行沟通，提交审图，供电局审图周期大约一

月左右。

7、图纸变更后，完成图纸会审，待供电局完成批复后，才能进行 C仓和 G仓的材料/

设备采购，采购周期约 15 天左右。

8、项目并网时间要提前一个月预约供电局，将资料提交供电局进行审核。

9、光伏逆变器采购厂家为阳光电源，因阳光电源厂家光伏逆变器存在供货不及时，现

处于紧张状态。

10、图纸变更完成后，完成图纸会审，确定无变更，联系郑总进场，沟通高压侧箱变基

础施工开挖，然后进行高压设备采购。

11、项目部防暑物资正在采购中，近期会配备齐全。

主送单位
广州市天润沐阳新能源有限公司

福建永福电力设计股份有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2023年06月12日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：


