
会议纪要
工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目                编号：BZJT-ZHJL-HY-001
                                                      签发：
	会议地点
	施工现场
	会议时间
	2022年9月02日

	 会议主持人
	                      陈坤

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：

监理项目部：
    现场巡视检查汇总近期施工进度、质量、安全情况
1、本周发现的质量问题已通过通知单形式下发至施工方，现已整改验收。
2、做好现场的疫情防控。
3、禁止未取得相关证件人员进行特殊作业。
4、增加施工人员提高施工进度。
[bookmark: _GoBack]5、现场管理人员较少，望你部增加管理人员，保证现场施工质量加强安全管理。
施工项目部：
本周施工内容：屋面防腐60%，做完防腐的屋面部分导轨、夹具安装。
下周施工计划：屋面防腐全部完成，导轨、夹具安装完成50%。


业主项目部：
    请施工方按照监理方提出的问题、建议近期内必须落实、整改，确保工程质量以及人员安全。
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